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La Amazonía ecuatoriana se ha caracterizado desde siempre por sus altos niveles de 
humedad, mismos que en el ámbito de la construcción constituyen un problema, ya que el 
suelo presenta importantes índices de agua en sus componentes, dando paso a que los 
deslizamientos de tierras, ya sean por lluvia o filtración, constituyan un fenómeno común 
en esta región del país. 
 
El propósito principal del presente documento es ilustrar un moderno sistema de 
contención de suelos llamado muro de pantallas, mismo que se estructura a partir de pilotes 
de tubería de acero, y que son introducidos al estrato terrestre mediante el empleo de un 
método llamado pilotaje.  
 
Este muro está destinado a proteger una plataforma petrolera llamada ASIRI 31 de los 
constantes deslizamientos de tierra ocurridos en el sector en los últimos meses. 
 
La ejecución de esta obra otorgará plazas de trabajo a veinte y cinco personas, 
acompañadas de materiales, maquinarias, vehículos y servicios contratados en todas sus 
etapas. Las operaciones se llevarán a cabo de una forma segura, esto se logra mediante la 
aplicación de procedimientos que reducen de manera significativa  la probabilidad de 
accidentes laborales. 
 
El sector de intervención se asienta sobre una zona con potencial de deslizamientos y de 
gran biodiversidad en cuanto a flora y fauna, en tal virtud el respeto y cuidado al 
medioambiente son importantes, así como lo son las relaciones interpersonales con una 
comunidad indígena que reside en los alrededores de la obra. 
 
El presente proyecto, muestra de manera clara y precisa, la factibilidad de renovar los 
métodos tradicionales empleados para detener los deslizamientos de suelos de una manera 








The Ecuadorian Amazon has been always characterized by high levels of humidity, this is 
a serious problem in construction field, because the soil has significant rates of water into 
its components, leading to landslides caused by rain or filtration, it becomes an important 
phenomenon in this region.  
 
The main purpose of this paper is to present a modern system called soil containment wall 
screens, which are being constructed on top of piles of steel pipeline, introduced to soil 
layer by using a method called piloting.  
 
This wall is designed to protect an oil platform called ASIRI 31against landslides occurred 
in the area in recent months.  
 
The construction of this work employs twenty five people, accompanied by materials, 
machinery, vehicles and contracted services, therefore all operations are carried out safely, 
and this is achieved by inserting a cluster of procedures significantly to reduce the 
likelihood of accidents.  
 
The area of intervention is based on a place of great biodiversity of flora and fauna, so the 
respect and care for environment is important, as are relationships with a native community 
which lives around the oil platform.  
 
This project shows clearly and precisely, the feasibility of renovating the traditional 








1.1. ANTECEDENTES  
 
Desde épocas remotas la construcción de obras civiles cotidianas y de gran porte han 
requerido la utilización de distintos tipos de materiales naturales para complementar las 
características resistentes de los suelos, con elementos que le aporten la fortaleza que los 
mismos carecen. Dentro de los precarios materiales de construcción utilizados en la 
antigüedad se pueden mencionar: maderas, fibras vegetales, cañas, piedras, entre otros. 
(VIOLLET-LE-DUC, 2012) 
 
Debido a los avances tecnológicos, y lucha constante contra el tiempo, los ingenieros han 
recurrido al uso de materiales artificiales, como el hormigón y el metal o bien la 
combinación de ellos, sin descartar los elementos de la naturaleza antes mencionados. 
(ADDELSON, 2010) 
 
Ante la presencia de problemas cotidianos en la construcción como son los deslizamientos 
de tierras, es menester el tomar la debida solución sea esta preventiva o correctiva, 
mediante la construcción de sistemas de contención de suelos. (CARRETERO, 2010) 
 
La República del Ecuador, debido a su irregularidad geográfica, presenta niveles elevados 
de deslaves, en especial en provincias costaneras como son el Oro y Santo Domingo de los 
Tsáchilas; misma situación es recurrente en la Sierra, en las jurisdicciones de Pichincha, 
Tungurahua, Loja y por supuesto en Cañar y Azuay, lugares que fueron testigos del mayor 
deslizamiento ocurrido en el país en marzo de mil novecientos noventa y tres, y es sin duda 
alguna el desastre de La Josefina. (EL AUTOR, 2014) 
 
En referencia a la Amazonía ecuatoriana, los índices de desastres por deslizamientos de 
tierra son considerables debido a los elevados niveles de humedad en todos sus cantones. 




La Provincia amazónica de Orellana, está considerada como una de las más húmedas del 
país, allí las precipitaciones anuales de lluvia promedio oscilan entre 2.850 a 4.700 
milímetros de agua por cada metro cuadrado de suelo. Esta provincia actualmente es 
considerada el principal venero productivo de petróleo a nivel nacional, donde la mayor 
parte de sus yacimientos se encuentran bajo extensas zonas de amplia gama natural 
endémica, y cuyos pobladores son mayoritariamente indígenas que subsisten de los 
recursos que la tierra les ofrece. (EL AUTOR, 2014) 
 
La falta de cultura ambiental por parte de las empresas petroleras que operaron en estas 
zonas en décadas anteriores; y, las precarias maneras de controlar la seguridad laboral, 
dieron paso a que grandes siniestros de tipo ambiental se presentaran en reiteradas 
ocasiones, causando daños irremediables al ecosistema y graves perjuicios a la salud de los 
pobladores aledaños.  
 
La presente tesis está orientada a dar solución integral en términos de calidad, seguridad y 
cuidado ambiental a un deslizamiento de tierras que tuvo lugar en una plataforma de 
perforación petrolera ubicada a cuarenta kilómetros al sur del cantón Puerto Francisco de 
Orellana, en donde más de cuatro mil quinientos metros cúbicos de tierras se desplomaron 
a un precipicio continuo de más de cincuenta metros de profundidad. Esta plataforma fue 
construida en el año 2012, fue bautizada con el nombre de ASIRI 31,  y desde un inicio fue 
considerada una obra emblemática que concedería diversas plazas de trabajo a los 
comuneros que viven en sus alrededores. A pocos meses de ser inaugurada y 
encontrándose lista para operar, la plataforma sufrió un deslave inesperado en la parte 
sureste de la misma, sin ningún daño social ni ecológico que lamentar; ocasionando 
pérdidas económicas y lucro cesante. Conforme el tiempo pasaba, el problema se fue 
agudizando por las extremas lluvias y ocasional abandono de la plataforma; en tal virtud, el 
proveer una solución al caso era una necesidad apremiante, razón que justifica el presente 









Respondiendo a la necesidad de una urgente solución a este inconveniente, una empresa 
constructora experta en el ramo; y, el autor de la presente tesis, procedieron a trabajar en la 
construcción de un sistema no convencional de contención de suelos.    
 
Basado en la combinación de las ingenierías civil y mecánica, el tipo de obra a construir 
consiste básicamente en la conformación de un muro de pantallas, cuya estructuración se 
comentará más adelante, sin embargo cabe mencionar que esta nueva técnica está tomada a 
partir de tecnología moderna sustentada en cálculos técnicos específicos del área a 
intervenir. 
 
Este trabajo consiste en una investigación minuciosa del autor, quien formará parte del 
equipo interventor de dicha construcción, para analizar de manera sistemática todos los 
procesos que la obra amerite usando herramientas de investigación y consulta como lectura 
de libros técnicos e internet. En donde se determinará la metodología de construcción y 
medición de la calidad de la misma. 
 
De igual forma se detallarán los factores de riesgo laboral presentes en todas las fases de la 
construcción, así como los impactos que la misma le genere al ambiente; y, para finalizar 
se ofrecerá una evaluación comparativa financiera que determine la factibilidad de la obra 














1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Cabe resaltar que la plataforma petrolera en estudio se encuentra localizada en un punto 
céntrico entre cuatro zonas de alta fragilidad natural, y son La reserva de Biósfera Sumaco, 
Reserva Biológica Limoncoha, Parque Nacional Cuyabeno y Parque Nacional Yasuní. 
 
Los mencionados lugares acopian especies únicas en el planeta, en tal virtud toda actividad 
a realizarse en esta zona merece cuidar todo factor que pueda poner en riesgo el medio 
ambiente y quienes vivan en él.  
 
El deslizamiento de tierras ocurrido en el sector de intervención constituye un 
inconveniente de tipo grave, cuya secuencia posterior puede acarrear el desplome parcial o 
total de la plataforma, y adicionalmente todo recurso que se encuentre laborando sobre 
ella, como son personas, maquinarias, vehículos u otros.   
 
Las actividades realizadas por la exploración y explotación petrolera se realizan 
independiente de condiciones ambientales de calor o lluvia, pero en presencia de lluvia, 
esta adquiere mayor peligrosidad, por ende toda superficie que recibe agua de forma 
abundante, es vulnerable a sufrir daños en cuanto a la estructura física, adicionalmente las 
aguas subterráneas sobaban las bases o cimientos.  
 
En tal virtud, se analizaron las variables tecnológicas para determinar una solución 
apropiada para el tipo de riesgo por deslizamiento que podría afectar a la plataforma de 
manera total, incluyendo la afectación a los trabajadores, a la comunidad, con la 










1.4. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Mejoramiento de ingeniería de un sistema de contención de suelos para una plataforma 
petrolera ubicada en la provincia de Orellana, utilizando herramientas de gestión 
medioambientales y de seguridad en el trabajo. 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN  
 
Los deslizamientos de tierra son desastres naturales, que por desgracia son imposibles de 
evitar. Estos pueden variar en tamaño, pero por lo general siempre implican un 
movimiento de objetos tales como escombros, maderas y piedras. (RODRÍGUEZ, 2011) 
 
Éstos ocurren con mayor frecuencia que cualquier otro evento geológico, se producen a 
diario en las capas más superficiales del terreno como consecuencia de fuertes 
precipitaciones de lluvia, actividad humana, erosión del suelo o por efecto de ondas 
sísmicas. (ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y SONDEOS AMBIENTALES, 2013) 
 
El plan de mejoramiento en estudio, será aplicado como un sistema de control de 
deslizamientos modelo que se lo aplique en la industria petrolera ecuatoriana, tomando en 
cuenta las características del suelo y su geología como medio preventivo o correctivo a 
eventuales desastres naturales, generando la protección del medio ambiente, la integridad 










1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar técnicas innovadoras de ingeniería para la contención de suelos y prevenir 
deslizamientos de tierra en plataformas petroleras; considerando el impacto al ambiente, 
los riesgos a la seguridad y salud por la operación y las pérdidas económicas como 
variables preponderantes en la factibilidad del proyecto. 
 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar un sistema de contención de tierras a ser aplicado en la plataforma 
petrolera ASIRI 31, en respuesta a los continuos deslaves que se suscitan en el 
sector. 
 
 Realizar los respectivos controles topográficos a la obra en mención, a fin de medir 
su calidad y buen funcionamiento. 
 
 Identificar los factores de riesgo laboral presentes durante el desarrollo de la 
construcción. 
 
 Analizar los aspectos e impactos al ambiente que se puedan presentar durante la 
construcción del sistema de contención de suelos. 
 
 Elaborar un análisis comparativo financiero, que mida en términos económicos el 




La ejecución de un plan de mejoramiento integral para el sistema de contención de suelos 
de una plataforma petrolera ubicada en la provincia de Orellana, contribuirá como solución 
a los deslizamientos de tierras que se presenten en el sector petrolero ecuatoriano y 







2.1 ELEMENTOS DE INGENIERÍA 
2.1.1. SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE SUELOS  
 
Los sistemas de contención se utilizan para detener masas de tierra u otros materiales 
sueltos cuando las condiciones no permiten que estas asuman sus pendientes naturales. 
Estas condiciones se presentan cuando el ancho de una excavación, corte o terraplén están 
restringidos por condiciones de propiedad, utilización de la estructura o economía. 
(PÉREZ MÍNGUEZ, 2010) 
 
Dentro de la variedad de  sistemas de contención existentes, destaca como principal y más 
conocido el Muro de Gaviones, mismo que consiste en la aglomeración ordenada de 
piedras dentro de canastas de malla galvanizada, cuyo fin es frenar el empuje horizontal 
que pueda desencadenar en un fortuito deslizamiento de tierras. (URBÁN, 2013). 
 
TABLA No. 1: PRINCIPALES TIPOS DE MUROS DE CONTENCIÓN 
PRINCIPALES MUROS DE CONTENCIÓN 
      
  
Muro a Gravedad Muro Hincado Muro a gravedad armado 
Muro de contención 
anclado 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paredes-2014 
 
En todos los casos donde se pretende dar solución a un problema de deslizamientos, 
resultan fundamentales los factores topográficos y naturaleza del terreno a intervenir, el tal 
virtud un muro convencional de gaviones no es siempre la solución oportuna a un 
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deslizamiento, y es aquí cuando se recurre a limitadas opciones para solucionar el 
problema mencionado, dentro del ramo de la ingeniería civil, una de ellas es precisamente 
la construcción de un muro de pantallas, mismo que está fabricado a partir de la utilización 
de pilotes, para el presente caso se utilizarán tubos de acero, los cuales se mantienen firmes 





Se considera una técnica de cimentación profunda de tipo puntual, consiste en el arte de 
apuntalar e hincar pilotes, mismos que buscan estratos terrestres lo más resistentes 
posibles. (OTEO MAZO, 2011) 
 
El pilotaje ha sido usado por los constructores desde hace más de doce mil años, habitantes 
neolíticos de Suiza usaban postes de madera en los blandos fondos de lagos poco 
profundos para construir sus casas, sobre ellos era más fácil divisar animales salvajes y 
enemigos vecinos. (MONFORT, 2013) 
 
FOTOGRAFÍA No. 1: PILOTAJE EN PLATAFORMA 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
 
El sistema de pilotaje es comúnmente usado cuando las cargas transmitidas por la 
edificación no se pueden distribuir adecuadamente en una cimentación superficial, en tal 
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virtud se recurre a penetrar capas terrestres más profundas, hasta conseguir una estabilidad 
acorde a la edificación  a sostener. (GASC, 2011) 
 
A su vez resulta muy funcional cuando el terreno está sometido a grandes variaciones de 
temperatura por hinchamientos y retracciones producidas por arcillas expansivas y también 
cuando la edificación está situada sobre agua o con la capa freática muy cerca del nivel del 
suelo. (GASC, 2011)  
 
Para llevar a cabo un pilotaje de alto calibre, es trascendental la utilización de herramientas 
mecánicas que ayuden al ser humano. La máquina a ser utilizada en un pilotaje de golpes 
es el martinete, que consiste en un equipo pesado que de preferencia debe superar por más 
de treinta veces el peso del pilote a introducir. (MONFORT, 2013) 
FOTOGRAFÍA No. 2: MARTINETE DE PILOTAJE 
 




A manera de parte complementaria, esta máquina debe poseer en su extremo superior un 
aditamento llamado pulseta, ésta realiza la función de martillo y se encuentra atada al 
martinete por un cable de acero, una vez en funcionamiento el martinete libera la pulseta 
de forma abrupta, generado así el martilleo necesario para penetrar el pilote hacia capas de 





FOTOGRAFÍA No. 3: PULSETA DE GOLPE 
 






Los pilotes son miembros estructurales con un área de sección transversal angosta, se 
instalan utilizando el martinete, una grúa o enterrándolos en un hoyo previamente 
perforado. Sirven al constructor como un cimiento o base, mismo que es utilizado para 
sostener carga que se encuentre encima de ellos. (DAVIDIAN, 2014) 
 
Pero debido a la naturaleza de este caso, se persigue utilizarlos para soportar carga lateral, 
misma que viene del peso propio de la plataforma y adicional a ello, el peso que a esta se 
sume, como son maquinaria, taladros de perforación, vehículos, tanques, campamentos, 
entre otros. 
 
2.1.4. PANTALLAS DE CONTENCIÓN 
 
Las pantallas de contención son estructuras de detención de tierras, que se fabrican en el 
sitio mismo de la necesidad, o de manera externa a partir de estudios técnicos previos. 
(RUBIO, 2013) 
 
En la mayoría de casos su construcción es a base de metal o madera. Esta estructura se 
encuentra hincada o piloteada al suelo y su principal función es sostener carga lateral. 




La construcción de una pantalla in situ constituye un proceso largo y tolerante, a más del 
proceso de hincado o pilotaje es importante hormigonar el interior del armazón, a fin de 
proveer a la misma mayor densidad y rigidez. 







2.1.5. CARGAS LATERALES 
 
Un muro de pantallas vertical cargado lateralmente se flexiona como una viga empotrada. 
Si las cargas son pequeñas, la resistencia del suelo es bastante elástica. Esto se puede 











El ejemplo más claro que se puede mencionar en relación a cargas laterales es aquel que se 
puede identificar en los pilotes que sostienen un muelle, mismos que deben ser lo 
suficientemente bien cimentados como para soportar los embates de olas, huracanes, 
vientos, entre otros.  
  
 
2.1.6. TIPOS DE PILOTES 
 
Según su naturaleza, los pilotes pueden ser construidos a base de muchos materiales 
rígidos, entre ellos destacan principalmente la madera, seguido por el hormigón y 
finalmente el acero. (BUENAVENTURA, 2013) 
 
Según su forma, estos se clasifican en pilotes de punta y pilotes de fricción. Los pilotes de 
punta obtienen toda su capacidad de carga de la tierra, roca o suelo que está cerca de la 
punta. Por otra parte, un pilote de fricción adquiere su capacidad de carga principalmente 
del suelo que lo rodea, por la resistencia al corte que se desarrolla entre el suelo y el pilote. 
(SCHNEIDER, 2010) 
 
Tomando en consideración el tipo de suelo y maquinaria disponible en el sector de 
intervención es posible tomar en cuenta la utilización de los pilotes de punta antes 
mencionados. (EL AUTOR, 2014) 
 
 







2.2. MEDICIÓN DE CALIDAD 
 
Para conocer la categoría que un producto o servicio posee frente a sus semejantes, es 
importante realizar una medición de calidad, pero antes de ello es necesario conocer dos 
conceptos importantes, el primero de ellos es Calidad, que es considerado como el grado 
en el que un conjunto de atributos propios del producto o servicio, satisfice determinada 
necesidad o expectativa por parte del cliente o consumidor. (CAUHTÉMOC, 2013) 
 
Por otra parte la palabra Medición, se refiere a la acción de calcular, evaluar o controlar 
mediante técnicas cuantitativas o cualitativas el rendimiento o desempeño de un producto o 
servicio a través del tiempo. (CAUHTÉMOC, 2013) 
 
Entonces se puede decir que la manera más óptima de conocer la calidad del muro de 
pantallas es por supuesto midiendo su desempeño, para ello es necesario acudir a técnicas 
metrológicas y para el caso se han considerado tres instrumentos de medición: 
 
 Flexómetro 
 Odómetro de ruedas 
 Estación Total Topográfica  
FOTOGRAFÍA No. 4: ESTACIÓN TOTAL TOPOGRÁFICA 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paredes-2014 
 
De los tres instrumentos de medición planteados, la Estación Total Topográfica, es la 
herramienta más precisa existente en el mercado, además su utilización es muy común 




2.2.1. ESTACIÓN TOTAL TOPOGRÁFICA  
 
Este artefacto consiste básicamente en un aparato óptico-electrónico, su funcionamiento se 
apoya en el uso de un distanciómetro y un teodolito electrónico, es utilizado en la rama de 
la metrología civil para calcular ángulos, distancias y niveles con gran exactitud. Hoy en 
día las estaciones totales permiten descargar la información numérica a sistemas gráficos a 
través del uso de programas informáticos. (CORRAL, 2012) 
 
La Estación total Topográfica como tal no puede funcionar sola, es necesario que otros 
aparatos complementen su funcionalidad, y estos son: Trípode, prisma, localizador GPS, 
bastón de mano y finalmente los radios comunicadores, estos últimos garantizan el diálogo 
y entendimiento entre las personas que realizan una determinada medición. (CORRAL, 
2012) 
TABLA No. 2: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN TOPOGRÁFICA 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 








1 Bastón de mano 
 
2 Radios Comunicadores 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Para asegurar una medición precisa, estos instrumentos deben ser calibrados 
periódicamente por un laboratorio certificado, el personal propuesto para operar los 
mismos se compone de dos personas como mínimo, para el caso de medición de la 







2.3. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
La seguridad en el trabajo es una rama de la seguridad que se encarga de regular las 
estrategias, procedimientos y normas que están destinadas a precautelar las integridad 
física y mental de los trabajadores, la seguridad en el trabajo se ajusta a las distintas ramas 
de la actividad laboral, pero indiferentemente a ello persigue un solo objetivo el cual es la 
prevención de riesgos que afecten la salud del personal. (RODELLAR, 2014) 
 
Dentro de la construcción del recurrente muro de pantallas, la mayoría de actividades en el 
trabajo tienen un alto potencial de producir accidentes, para ello es necesario tomar en 
cuenta toda fuente de riesgo que pueda generar eventos desventajosos o fatales.  
 
 
2.3.1. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL 
 
La medición y control es parte vital en todo proyecto, consiste en la piedra angular del 
proceso de mejora continua, para el presente caso es pertinente calcular en términos 
numéricos la relación existente entre las diversas fases de construcción del proyecto y sus 
riesgos intrínsecos, a fin de realizar la medición pertinente, se toma en consideración tres 
tipos de matrices que se usan habitualmente para este fin: 
 
 Matriz APELL  
 Matriz de Mosler  
 Matriz NTP 330  
 
2.3.1.1. MATRIZ APELL 
 
Este método fue creado en 1986, por las Naciones Unidas, debe sus signas en inglés a 
Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level, en un inicio esta matriz se 
utilizó con fines de cuantificar los efectos de desastres naturales en diversos países del 
tercer mundo, hoy por hoy esta herramienta es utilizada de forma eficiente en el sector 





2.3.1.2. MATRIZ DE MOSLER 
 
El método Mosler, tiene sus inicios en 1985, ha sido utilizada en empresas de gran 
trascendencia en Norteamérica como método de análisis y evaluación de los factores que 
pueden influir en la manifestación de riesgos. (GEOFF, 2014) 
 
 
2.3.1.3. MATRIZ NTP 330  
 
Esta matriz fue introducida por el Gobierno de España en 1999, permite cuantificar la 
magnitud de los riesgos presentes en un determinado proyecto y en consecuencia 
jerarquizar categóricamente su prioridad de corrección. Para ello se parte de la detección 
de las deficiencias existentes en los lugares de trabajo, para luego estimar la probabilidad 
de que ocurra un accidente teniendo en presente la magnitud esperada de sus 
consecuencias, para finalmente proceder a evaluar el riesgo asociado a cada una de dichas 
deficiencias. (RAMÍREZ, 2014) 
 
Para esto es importante considerar que el Nivel de Riesgo (NR) en una operación es igual 
al Nivel de Probabilidad (NP) de ocurrencia de un accidente multiplicado por el Nivel de 
Consecuencia (NC) que pueda desencadenar este evento fortuito. (RODELLAR, 2014) 
 
Teniendo así: 
NR = NP x NC 
 
La probabilidad que ocurra un accidente puede ser definida en función de las 
probabilidades del evento inicial que lo genera y de los siguientes sucesos 
desencadenantes. En tal virtud, la probabilidad del accidente será más compleja de 
determinar cuánto más extensa sea su cadena causal, ya que habrá que conocer todos los 
sucesos que han intervenido en ésta.  
 
Ante un posible accidente es importante conocer cuáles son sus consecuencias previsibles, 
las normalmente esperables, o las que pueden acontecer con una probabilidad remota. En 
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la valoración de los riesgos convencionales se toman en cuenta las consecuencias 
normalmente esperables, pero en cambio en instalaciones muy peligrosas por la gravedad 
de las consecuencias, es necesario considerar las consecuencias más críticas aunque su 
probabilidad sea baja. (RODELLAR, 2014) 
 
A juicio del autor, este método simplificado de evaluación de riesgos de accidentes, es el 
más eficaz de los tres modelos propuestos, debido a que presenta una clara identificación 
de los peligros y valorización de riesgos de forma cuantitativa, facilitando la interpretación.  
 
 
2.3.2. MARCO LEGAL 
 
A continuación se expone un Marco Legal de los principales cuerpos jurídicos con 
respecto al cuidado de la integridad de las personas en el ámbito de la construcción de 
obras civiles, como es el caso del presente estudio. 
 
2.3.2.1. REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Expedido mediante Decreto Ejecutivo N.-2393 del 17 de noviembre de 1986; en el Título I 
de este reglamento se establecen disposiciones de carácter general y específico, aplicables 
a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 
disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente de 
trabajo. 
De las obligaciones de los empleadores en el Art. 11, se definen las siguientes: 
 
 Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en materia 
de prevención de riesgos. 
 Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 
afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo. 
 De las obligaciones de los trabajadores en los lugares de trabajo. 
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 Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 
higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 
 Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 
socorrismo programado por la empresa u organismos especializados. 
 
2.3.2.2. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS 
 
El Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, publicado en el 
Registro Oficial N.-259 del 9 de febrero de 1998 (78 artículos), contempla los siguientes 
capítulos: 
 
 Construcción y trabajos en altura, 
 Excavaciones, 
 Cimentaciones, 
 Maquinaria pesada en obra, 
 Maquinarias de elevación, 
 Instalaciones eléctricas temporales, 
 Señalización para la construcción, 
 Elementos de protección personal, y 
 Condiciones de higiene y de medicina laboral preventiva. 
 
2.3.2.3. LEY ORGÁNICA DE LA SALUD  
 
Esta Ley tiene como finalidad el normalizar las acciones que permitan efectivizar el 
derecho universal a la salud, estipulado en la Constitución de República del Ecuador. 
Establece como función y responsabilidad del Ministerio de Salud, el regularizar, vigilar y 
tomar medidas necesarias para proteger la salud humana ante los riesgos y daños que 




Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de 
diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben 
cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y 
control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 
 
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 
información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de 
trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 
enfermedades laborales. 
 
Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, 
los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 
adopten tanto el Ministerio del Relaciones Laborales como el Instituto Ecuatoriano de 


















2.4. CUIDADO AMBIENTAL 
 
Hace referencia a la responsabilidad de cada ser humano sobre su entorno de vida, que está 
compuesto por seres vivos, agua, suelo, aire y la relación en conjunto de todos ellos, 
adicional a esto se encuentra también el respeto hacia las diversas culturas sociales. 
(ROJAS, 2014) 
 
El ser humano es el principal enemigo del medio ambiente, y esto ocurre debido a la 
excesiva producción industrial, consumo masivo de recursos naturales y por ende la 
generación incontrolada de basura. (ROJAS, 2014) 
 
Por mínima que sea, toda actividad que el ser humano realiza, genera un impacto ambiental 
determinado, se estima que cada año el planeta pierde siete millones de hectáreas de 
terreno a causa de la acumulación de basura. (VOLKE, 2013) 
 
La construcción es una de las actividades humanas con mayores niveles de contaminación, 
debido a la gran cantidad de materiales, insumos y combustibles que se emplean para tal 
fin. (ROJAS, 2014) 
 
El cuidado y protección ambiental juega un rol importante que no se debe descuidar, más 
aún cuando el sitio de intervención del presente estudio tiene como  entorno una abundante 
selva húmeda tropical, hábitat de exuberante flora y fauna en peligro de extinción.  
 
 
2.4.1. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL 
 
Para cuantificar los diferentes impactos que puede generar esta obra al ambiente, es 
pertinente evaluar sistematicamente cada uno de ellos, de manera especial a los 
componentes aire, agua y suelo. Para ello es necesario utilizar una matriz que permita 
obtener el cálculo numérico de cada factor evaluado, en tal virtud se considera necesario 




 Matriz de William Fine  
 Matriz MET 
 Matriz de Leopold 
 
2.4.1.1. MATRIZ DE WILLIAM FINE  
 
Este método fue creado por el matemático William T. Fine en 1971, a manera de un 
sistema de evaluación matemática para el control de riesgos. La matriz consiste en la 
determinación del nivel estimado de riesgo potencial a partir del desempeño de un 
producto o servicio, donde se consideran tres factores: Consecuencias, Exposición y 
Probabilidad. (QUIROGA, 2011) 
 
2.4.1.2. MATRIZ MET  
 
La matriz MET, debe sus siglas a Materiales, Energía y Toxicidad, es una herramienta 
para el análisis de los efectos ambientales que origina un producto o la ejecución de un 
servicio, durante su ciclo de vida. La información registrada en la matriz permite 
identificar fortalezas y debilidades desde un punto de vista ambiental. Esta herramienta es 
de carácter netamente cualitativo. (LÓPEZ, 2013) 
 
 
2.4.1.3. MATRIZ DE LEOPOLD 
 
 
El método de Leopold está representado en una matriz, donde se reflejan las actividades 
que pueden causar impacto al ambiente en un determinado proyecto, ordenadas en 
columnas y los posibles aspectos e impactos ordenados en filas, según su categoría como 
son ambiente, socio-económico, físico, biológico, entre otros. (QUINTANILLA, 2013) 
 
Utilizada para fines de la construcción civil desde 1971, esta matriz fue diseñada para la 
evaluación de impactos asociados con casi cualquier tipo de proyecto. Su utilidad principal 
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es como lista de chequeo, que incorpora información cualitativa sobre relaciones causa y 
efecto, pero también es de gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de 
una evaluación.  
 
La evaluación numérica de impactos se representa en una escala que va desde -10 hasta 
+10, en donde se calcularán primeramente los aspectos negativos y sobre ellos los 
positivos que tenga el factor a analizar, dándole a esta denominación una forma de fracción 
con numerador y denominador. (CAMPOS, 2012) 
 
A juicio del autor, la Matriz de Leopold, resulta la mas adecuada para el presente estudio, 
ya que permite la ilustración clara de los datos numéricos sumados al final de la matriz, 
generando un esquema matemático de fácil comprensión.  
 
 
 2.4.2. MARCO LEGAL 
 
A manera de conocimiento general, a continuación se muestra un sumario de los 
principales cuerpos legales con respecto al cuidado y protección ambiental, mismas que se 
tomarán en cuenta en cada proceso del estudio: 
 
2.4.2.1. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  
TITULO I-ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 
 
Ley N.- 37 amparada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999. 
Art. 1.- La presente ley establece los principios y directrices de la política ambiental; 
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 
público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 








TITULO III-INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
CAPÍTULO I, DE LA PLANIFICACIÓN  
 
Art. 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y seccional incluirán 
obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas y directrices contenidas en el Plan 
Ambiental Ecuatoriano (PAE). 
Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su presupuesto los recursos 
necesarios para la protección y uso sustentable del medio ambiente. En cumplimiento de 
esta disposición, determinará la inejecutabilidad de los mismos.   
 
 
TITULO III-INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
CAPÍTULO II, DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE CONTROL 
AMBIENTAL 
 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
ejecución por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de 
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 
con la licencia respectiva, otorgada por el ministerio del ramo. 
 
Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación 
del impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo de riesgo, sistemas de 
monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de 
abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 








TITULO V-DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales, 
control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiental, establecerán 
como participación social, programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas de su 
competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización, 
esta información será pública. 
 
 
2.4.2.2. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA 
LIBRO VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 
En donde se dan las directrices nacionales sobre el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental a través del reglamento denominado Sistema Único de Manejo Ambiental, esta 
define los elementos regulatorios del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en 
aspectos de prevención y control de contaminación ambiental y promulga las nuevas 
Normas de Calidad Ambiental para los siguientes propósitos: 
 
 Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes. 
 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para  
suelos contaminados. 
 Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 
 Norma de calidad del aire ambiente. 
 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes  
móviles y para vibraciones. 
 Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos  
sólidos no peligrosos. 
 Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso  




2.5. EVALUACIÓN COMPARATIVA FINANCIERA 
 
La Evaluación Comparativa Financiera permite medir la eficacia económica de un 
proyecto determinado en confrontación con estándares del sector. Consiste en una 
herramienta de gestión muy utilizada por las empresas para determinar si sus productos o 
servicios son rentables o no. (MARÍN, 2014) 
 
Además proporciona resultados cuantitativos de los procesos del negocio. Mide las 
fortalezas y debilidades financieras de un proceso de división de gestión, dando una idea 
clara si las metas se han alcanzado. (ESLAVA, 2013) 
 
Al realizar una comparativa financiera es muy importante expresar la diferencia porcentual 
que existe entre los aspectos a medir, esto facilita la toma de decisiones al momento de 
llevar a cabo un presupuesto u operación. (MARÍN, 2014) 
 
Por ser este tipo de construcción una técnica moderna en el ámbito civil, se pretende 
comparar económicamente a la misma con los precios de construcción de muros de 



















ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 
 
3.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN DE SUELOS 
 
Con el fin de proteger a la plataforma ASIRI 31 de futuros deslizamientos que puedan 
presentarse, se procedió en primer lugar a analizar las condiciones del suelo para 
determinar los materiales a utilizar, a su vez se revisó la línea de fábrica suministrada por 
la concesionaria del bloque petrolero.  
 
FOTOGRAFÍA No. 5: DESLIZAMIENTO EN ESTADO INICIAL 
 




Posteriormente, se trazó los planos correspondientes, y finalmente se elaboró el 
presupuesto referencial del proyecto.  
 
3.1.1. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y MAQUINARIA 
  
Al pretender construir un muro de pantallas, que tenga como finalidad la solución 
definitiva a los deslizamientos de tierra producidos en la plataforma petrolera, es 
importante tener en consideración el requerimiento mínimo de personal en obra, los 





TABLA No. 3: PERSONAL MÍNIMO NECESARIO EN OBRA 
CANTIDAD FUNCIÓN 
1 Ingeniero Residente 
1 Paramédico 
1 Supervisor de Seguridad y Salud 
1 Supervisor de Obra 
1 Capataz  de Obra 
1 Jefe de Control de Calidad 
1 Tubero Armador 
1 Maestro Cortador 
1 Ayudante de Corte 
3 Maestros Soldadores 
3 Ayudantes de Suelda 










De igual manera es fundamental la utilización de las máquinas que complementan al 






TABLA No. 4: MAQUINARIA MÍNIMA NECESARIA EN OBRA 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 Martinete tipo Linkbelt de 35 toneladas 
1 Excavadora de Orugas de 20 toneladas 
1 Concretera de 1,5 metros cúbicos 
2 Vibropisoneadores 
1 Plancha compactadora 
3 Buggys 
2 Camionetas 
3 Motosoldadora a diesel 
1 Amoladora eléctrica 
2 Equipos de Oxicorte (oxígeno y acetileno) 
1 Volqueta de capacidad 10 metros cúbicos 
1 Estación Total Topográfica 
19 TOTAL 




FOTOGRAFÍA No. 6: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 







3.1.2. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN  
 
Inmediatamente después de la provisión de personal, maquinaria y materiales necesarios, 
se procede a dar inicio a la construcción, con el pilotaje de 18 tubos de acero de 25 
centímetros de diámetro, 12 metros de longitud y una masa de 1.000 kilogramos cada uno. 
 
Cabe resaltar que realizar un pilotaje consiste en una tarea de alta peligrosidad, para el 
efecto el personal se mantuvo constantemente alejado a 20 metros del sitio de operación. 
La pulseta que se utilizó para tal fin tiene una masa de 1.814 kilogramos, misma que una 
vez liberada por el martinete recorrió a una velocidad de 10 metros/segundo. Con el 
propósito de calcular la fuerza de impacto de este trabajo se procedió a calcular la misma 








Dónde, (E) es igual a energía expresada en newton/metro. (M) corresponde a la masa del 
martinete expresada en kilogramos, y (v) es igual a la velocidad a la que se desplaza el 
martinete, expresada en metros/segundo. (GRAUX, 2012) 
 
Entonces:  
M= 1.814 kilogramos  











E=   90.700 Newton/metro 
 
La fuerza de impacto de la pulseta en caída libre sobre el pilote es de 90.700 newton/metro, 
en promedio se necesitó golpear con el martinete 15 veces a cada tubo, cabe resaltar que en 
















FOTOGRAFÍA No. 7: PILOTAJE EN SERIE 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Una vez introducidos los pilotes, se nivelaron los mismos a rasante de la plataforma, 
dotándole de una forma simétrica al suelo circundante, esto se logra cortando los excesos 
de tubería mediante la técnica de oxicorte, al finalizar las labores de pilotaje se contabilizó 
la utilización de 240 metros de tubería. 
 
Una vez nivelados los pilotes, se procedió a llenar los mismos con hormigón, a fin de 
proveerle mayor firmeza y rigidez, a este procedimiento se le denominó hormigonado, para 
este fin se utilizó una mezcla común de cemento, agua, y ripio triturado de tres cuartos de 
pulgada, se utilizó un total de 8 metros cúbicos de  esta mezcla que se la dejó fraguar 
durante 48 horas. 
 
FOTOGRAFÍA No. 8: HORMIGONADO DE LOS PILOTES 
 





Posteriormente se conectó cada uno de los tubos con tubos de 20 centímetros de diámetro, 
logrando así una configuración en forma de cruces, una vez finalizadas estas uniones de 
amarre se precedió a cubrir la totalidad de la estructura con planchas de acero de dos 
centímetro de espesor a fin de proveer al armazón de una silueta similar a la de un escudo, 
y es precisamente aquí cuando la misma recibe el nombre de pantallas.  
 
Para lograr este proceso se emplearon 22 metros de tubería de 20 centímetros de diámetro, 
y 96 metros cuadrados de plancha de acero de 2 centímetros de espesor, toda la estructura 
se configuró utilizando 40 libras de electrodo de raíz de especificación 6010 de 1/8 de 
pulgada, y 60 libras de electrodo de revestimiento de especificación 7018 de 1/8 de 
pulgada. 
FOTOGRAFÍA No. 9: SUELDA DE LOS PILOTES A TUBERIA DE AMARRE 
 




Posteriormente se efectuó el esmerilado de todos los relieves e imperfecciones producto de 
las actividades de suelda, dotando a la estructura de una textura homogénea y segura al 
contacto con personas y especies naturales. En el proceso se utilizaron una amoladora 




FOTOGRAFÍA No. 10: ESMERILADO EN LAS UNIONES SOLDADAS 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Como efecto de la maniobrabilidad de la maquinaria que trabajó en el pilotaje y 
confluencia del personal en obra, un hueco considerable quedó expuesto en la parte trasera 
del muro, atrayendo la necesidad de rellenar el mismo. 
 
Para el efecto se emprendieron tareas de selección del mejor suelo posible para rellenar 
este espacio, ventajosamente los alrededores de la obra poseen grandes extensiones de 
tierra específicamente arcilla, pero primeramente era esencial el verificar sus cualidades 
siendo la principal variable a medir la adaptación del mismo al relleno, y posteriormente su 
capacidad para amoldarse al proceso de revegetación, esto se logró mediante un estudio de 
suelo. 
FOTOGRAFÍA No. 11: MUESTRA DE SUELO 
 






Luego de haberse efectuado el estudio de suelo, se determinó que la arcilla es apropiada 
para el relleno y revegetación, ya que cumple con todos los requisitos técnicos como son 
los niveles de pH, densidad aparente, textura, y humedad. (VER ANEXO 2) 
 
Esta arcilla fue extraída desde un yacimiento vecino ubicado a 800 metros de distancia, se 
transportó guardando todas las seguridades del caso en una volqueta que contaba con una 
carpa capaz de cubrir todo el cajón evitando regar el material en el camino, el total del 
relleno necesitó 120 metros cúbicos de arcilla.  
 
FOTOGRAFÍA No. 12: RELLENO DE MATERIAL EN EL MURO 
 




Para proveer de mayor solidez al relleno, este fue compactado con herramienta neumática 




FOTOGRAFÍA No. 13: COMPACTACIÓN MANUAL DEL RELLENO 
 




A modo de compactación final y prueba de la funcionalidad del muro, una excavadora 
hidráulica de veinte toneladas de peso, realizó varias pasadas sobre el relleno, sin haberse 
presentado movimiento lateral mínimo en el muro.   
 
FOTOGRAFÍA No. 14: COMPACTACIÓN MECÁNICA DEL RELLENO 
 




Posteriormente se ultimaron los detalles de estética en la construcción, recubriendo el suelo 
intervenido con lastre existente desde un inicio, y alisando la arcilla de relleno en la parte 




FOTOGRAFÍA No. 15: VISTA FINAL DEL MURO DE PANTALLAS 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
 
La revegetación del sitio intervenido requirió de la utilización de abonos orgánicos 
conseguidos localmente y la utilización de mano de obra no calificada de algunos 
pobladores de las comunidades aledañas al sitio de intervención, cabe resaltar que la 
especie natural a utilizarse para revegetar debió ser nativa del sector para no alterar el 
sostenimiento del ecosistema y evitar la desestabilización de la cadena trófica alimenticia 
de los animales. 
FOTOGRAFÍA No. 16: COMUNEROS DEL SECTOR 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Para el efecto se utilizó la especie Arachis Pintois, más conocida en el argot popular 
ecuatoriano como Maní Forrajero, esta variedad herbácea posee la capacidad de disipar los 
efectos del paisaje afectado debido a su verdor abundante y rápido crecimiento.  
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FOTOGRAFÍA No. 17: MANÍ FORRAJERO 
 




El total del área a revegetar fue de 240 metros cuadrados de terreno, y se utilizaron 4 libras 






















3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Con el fin de precautelar la integridad del recurso laboral mas importante que son las 
personas, se procedió a ejecutar las labores de construcción del muro de pantallas poniéndo 
énfasis en todos y cada uno de los detalles que puedan reducir los riesgos a las personas y 
optimizar la productividad de la obra. 
 
3.2.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Como es conocido, la rama de la construcción se encuentra entre los puestos más 
importantes de peligrosidad a nivel de la actividad laboral mundial, y el caso en estudio no 
es la excepción, el personal que laboró en la construcción del muro de pantallas estuvo 
protegido permanentemente de todo agente que pueda causarles un suceso fortuito. 
El mecanismo de protección más conocido por el ser humano es sin duda el Equipo de 
Protección Personal (EPP), en el proyecto de construcción fueron necesarios algunos de 
ellos: 
FIGURA No. 4: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL MÍNIMO 
 
 




En el gráfico anterior se puede apreciar los EPP considerados para la construcción, éstos 
fueron básicamente orejeras, gafas, casco, ropa de seguridad, calzado de punta de acero y 
guantes. Mismos que constan en la legislación nacional vigente, e incluidos en el 
Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. 
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3.2.2. UBICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 
Durante las etapas de construcción del proyecto, el personal estuvo instruido 
permanentemente sobre la peligrosidad de su trabajo, así como el manejo de equipos contra 
emergencias, rutas de evacuación, puntos de encuentro entre otros.  
FOTOGRAFÍA No. 18: EXTINTOR MÓVIL CONTRA INCENDIOS 
 
 




Para identificar esto, se realizaron planos de las rutas de evacuación y de extintores de 
incendios, los mismos que fueron ubicados en los sitios de reunión del personal, en el 
presente caso se utilizó el comedor como sitio de reunión, en el mismo lugar fue colocada 




El Supervisor de Seguridad, Salud y Ambiente (SSA), conjuntamente con el Ingeniero 
Residente de obra, tomaron la determinación de realizar cuatro simulacros en el proyecto, a 
fin de evidenciar el manejo de los procedimientos de emergencias, los temas desarrollados 
en los simulacros fueron:  
 
 Plan de emergencia frente a derrames. 
 Plan de emergencia contra incendios. 
 Plan de emergencias ante desastres naturales. 
 Plan de emergencias ante el ataque de delincuentes 
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Luego de efectuarse los simulacros, estos fueron registrados en un informe, incluyendo las 
firmas del equipo de contingencia que participó en los eventos. 
FOTOGRAFÍA No. 19: SIMULACRO DE INCENDIO 
 




3.2.3.1. REVISIÓN DE INSTALACIONES 
 
El Supervisor de SSA realizó verificaciones semanales de los equipos de emergencia, cuya 
finalidad fue: 
 
 Revisar las condiciones de los equipos, instrumentos e instalaciones. 
 Observar y reportar fallas de equipos e instalaciones. 
 En cualquier ocasión que un equipo, material o instalación se encontró defectuoso o 
descalibrado, este fue reemplazado de inmediato.  
 
3.2.4. MEDICIÓN Y CONTROL 
 
A continuación se ilustra la metodología utilizada para llenar la matriz NTP 330, que tuvo 
como finalidad la identificación de peligros y evaluación de riesgos de accidente durante la 
construcción.  
En primer lugar se procedió a designar el nivel de importancia a cada uno de los factores 
de riesgo, para ello se estimó el Nivel de Deficiencia (ND), que es la magnitud de la 
vinculación esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su relación 




 TABLA No. 5: NIVEL DE DEFICIENCIA 
NIVEL DE 
DEFICIENCIA ND SIGNIFICADO 
Muy Deficiente 
(MD) 10 
Se han detectado factores de riesgo 
significativos que determinan como 
muy posible la generación de fallos. El 
conjunto de medidas preventivas 




Se ha detectado algún factor de riesgo 
significativo que precisa ser corregido. 
La eficacia del conjunto de medidas 




Se han detectado factores de riesgo de 
menor importancia. La eficacia del 
conjunto de medidas preventivas 
existentes respecto al riesgo no se ve 
reducida de forma apreciable. 
Aceptable 
(B) - 
No se ha detectado anomalía destacable 
alguna. El riesgo está controlado. No se 
valora. 




Una vez establecido el Nivel de Deficiencia, se evaluó el El nivel de exposición (NE), que 
es una medida de la frecuencia con la que se da exposición al riesgo. Para un riesgo en 
concreto el Nivel de Exposición se puede estimar en función de los tiempos de 
permanencia en las áreas de trabajo, operaciones con máquinarias, vehículos, entre otros. 
Los valores numéricos, como puede observarse en el cuadro siguiente son levemente 
inferiores al valor que tienen los niveles de deficiencias, debido a que si una situación de 
riesgo está controlada, una exposición alta no debería ocasionar en principio, el mismo 






TABLA No. 6: NIVEL DE EXPOSICIÓN 
NIVEL DE 




veces en su jornada laboral 
con el tiempo prolongado 
Frecuente 
(EF) 3 
Varias veces en su jornada 




Alguna vez en su jornada 
laboral y con período corte de 
tiempo 
Esporádica 
(EE) 1 Irregularmente 




En función del Nivel de Deficiencia de las medidas preventivas y del Nivel de Exposición 
al riesgo, se procedió a determinar el Nivel de Probabilidad (NP), el cual se puede expresar 
como el resultado de la multiplicación de los dos anteriores. (RODELLAR, 2014) 
Teniendo así: 
NP = ND x NE 
TABLA No. 7: NIVEL DE PROBABILIDAD 
NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE) 
















10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 
6 MA-24 A-18 A-12 M-6 
2 M-8 M-6 B-4 B-2 







En el cuadro siguiente se puede observar el significado de los cuatro niveles de 
probabilidad establecidos. 






(MA) Entre 40 y 24 
Situación deficiente con exposición 
continuada, o muy deficiente con 
exposición frecuente. Normalmente 
la materialización del riesgo ocurre 
con frecuencia. 
Alta 
(A) Entre 20 y 10 
Situación deficiente con exposición 
frecuente u ocasional, o bien 
situación muy deficiente con 
exposición ocasional o esporádica. 
La materialización del riesgo es 
posible que suceda varias veces en 
el ciclo de vida laboral 
Media 
(M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición 
esporádica, o bien situación 
mejorable con exposición 
continuada o frecuente. Es posible 
que suceda el daño alguna vez 
Baja 
(B) Entre 4 y 2 
Situación mejorable con exposición 
ocasional o esporádica. No es 
esperable que se materialice el 
riesgo, aunque puede ser concebible 




Posteriormente se procedió a estimar los posibles daños a través del Nivel de 
Consecuencias (NC), mismo que está propuesto en cuatro niveles, de los cuales se deriva 












NC DAÑOS PERSONALES 
DAÑOS 
MATERIALES 
Mortal o catastrófico 
(M) 100 1 muerto o más 





Lesiones graves que 
pueden ser 
irreparables 
Destrucción parcial del 
sistema (compleja y 






Se requiere paro de 





que no requieren 
hospitalización 
Reparable sin necesidad 
del paro del proceso 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Luego de establecer los niveles de consecuencias que puedan presentarse en obra tanto en 
personas como en recurso material, fue necesario determinar el Nivel de Riesgo (NR), para 
obtener como resultado la categorización de los mismos en cuatro niveles expresados en 
números romanos. (RODELLAR, 2014) 
TABLA No. 10: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
 




Estos cuatro niveles tienen un valor orientativo, con el fin posterior de evaluar procesos de 
mejora, el cuadro siguiente establece la agrupación de los niveles de riesgo, mismos que 
originan los niveles de intervención y su significado. (RODELLAR, 2014) 
TABLA No. 11: SIGNIFICADO DE LOS NIVELES DE INTERVENCIÓN 
NIVEL DE 
INTERVENCION (NR) NR SIGNIFICADO 
I 4000-600 Situación crítica. Corrección urgente 
II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control 
III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad 
IV 20 No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique 




Para finalizar, todos los valores obtenidos de los diferentes niveles fueron registrados en la 
Matriz NTP 330, que se ilustra en el capítulo siguiente. 
 
3.3.  PROCEDIMIENTO AMBIENTAL 
 
La protección ambiental es un factor predeterminante en la rama de la construcción civil, 
ya que es una actividad acompañada de muchas personas, materiales, maquinarias y 
vehículos, por ende los desperdicios y objetos contaminados son siempre elementos  a 
prever, más aun cuando se trabaja en sitios vulnerables. 
 
 
3.3.1. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El personal en obra estuvo consciente de forma permanente que es preferible evitar y 
minimizar la presencia de impactos ambientales, antes que mitigarlos o corregirlos, sin 
embargo, como la naturaleza de este tipo de proyectos implica la generación de impactos, 
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se presenta un conjunto de medidas preventivas y mitigantes que se mantuvieron presentes 
en todas las etapas de la construcción del muro de pantallas. 
 
3.3.1.1. PREVENCIÓN DURANTE LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN  
 
Las siguientes acciones fueron consideradas a fin de prevenir la ocurrencia de impactos 
significativos: 
 
 El transporte del equipo pesado se efectuó en velocidades moderadas y en horas de 
poco disturbio a los pobladores cercanos a la carretera. 
 Para evitar la contaminación en los suelos, todas las máquinas pasaron por un 
exhaustivo chequeo mecánico, de manera especial se revisó las líneas de fluidos, 
circuitos eléctricos, y sistemas hidráulicos. 
 Se evitó la disposición de cualquier desecho directamente sobre el suelo. 
 Se mantuvo el equipo de limpieza de derrames accesible a las áreas de operaciones. 
 
 
FOTOGRAFÍA No. 20: PAÑOS ABSORBENTES PARA DERRAMES 
 







3.3.2. PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 
A fin de minimizar o reducir el efecto de los impactos ambientales negativos en el sitio de 
intervención, se tomaron las siguientes medidas: 
 
 Luego de finalizar la construcción, todos los restos de construcción fueron retirados 
de la zona, y dicho lugar fue restaurado conforme a como se lo encontró en un 
inicio. 
 En cada una de las fuentes de ruido que guardaban posibilidad de exceder los 
límites permisible, fueron colocadas barrreras sonoras, el mantenimiento mecánico 
siempre jugó un papel importante respecto a prevención.  
 
3.3.3. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
 
Con el objetivo de regular los desechos sólidos vinculados de manera general a la obra, 
estos fueron categorizados según su composición y tratados como tal de acuerdo a la 
legislación ecuatoriana.  
 
 
3.3.4. RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 
 
Todos los desechos producidos en la construcción fueron separados y clasificados, esta 
actividad es esencial en el manejo de residuos sólidos y de acuerdo a sus características 
fueron clasificados en reciclables, orgánicos, tóxicos y contaminados. 
 
Los residuos fueron colocados ordenadamente en recipientes metálicos cerrados en cuyo 
cuerpo estuvo rotulado el tipo de residuo almacenado, para quienes manipulan los 
desechos es imprescindible el uso de equipo de protección personal. 
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FOTOGRAFÍA No. 21: CONTENEDORES DE BASURA 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Una vez clasificados y ordenados, los desechos fueron dispuestos periódicamente a un 
gestor local certificado, con la finalidad de garantizar en ellos un tratamiento adecuado. 
 
3.3.4.1. MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
 
Todos los residuos orgánicos generados en la cocina y comedor fueron almacenados en 
recipientes cerrados e impermeables, diariamente fueron dispuestos en el centro de 
recepción de desechos municipal o entregado a los comuneros aledaños para alimento de 
animales. 
  
En los pocos casos que a los trabajadores se les entregó alimentación en el frente de 
trabajo, se usó recipientes retornables, pero en la mayor parte de las ocasiones el personal 
utilizó el comedor-restaurante que se encontraba a escasos metros de la obra. 
 
3.3.4.2. MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS 
FOTOGRAFÍA No. 22: BOLSA PARA DESECHOS BIOLÓGICOS 
 




Los residuos provenientes de algunas vacunas colocadas por el paramédico al personal en 
obra fueron almacenados y enviados al gestor certificado. Este mismo tratamiento tuvo un 
pequeño grupo de medicinas caducadas de los botiquines. Cabe mencionar que estos 
residuos son considerados como peligrosos. 
 
3.3.4.3. MANEJO DE RESIDUOS CARTÓN, MADERA Y VIDRIO 
 
Estos residuos reciclables se almacenaron en envases o áreas separadas, dichos recipientes 
fueron protegidos del contacto al agua para evitar su deterioro. Su disposición final se 
realizó con el gestor de desechos certificado. 
 
3.3.4.4. MANEJO DE BATERÍAS USADAS 
 
Las baterías obsoletas fueron apiladas en su posición normal, manteniendo la parte 
superior hacia arriba y preferentemente con tapones para evitar un posible derrame del 
ácido que contienen, mientras que las baterías rotas fueron introducidas en fundas 
plásticas, todas estas fueron dispuestas con el gestor. 
 
3.3.4.5. MANEJO DE TONNERS, CDS Y DISQUETES 
 
Los tonners de impresoras, CDs y diskettes son considerados desechos tóxicos, los mismos 
fueron depositados en un recipiente común, una vez que existió una cantidad significativa, 
se procedió a direccionarlo al gestor certificado. 
 
3.3.4.6. MANEJO DE PILAS, BOMBILLOS Y FLUORESCENTES 
 
Las pilas, focos y fluorescentes fueron almacenados en recipientes cerrados, en lugares 
aislados al contacto humano y protegidos de factores ambientales adversos, hasta que el 
gestor de desechos acuda a recogerlos. 
 
3.3.4.7. MANEJO DE RESIDUOS METÁLICOS 
 
Todos los residuos o repuestos metálicos usados fueron almacenados bajo techo para evitar 
su deterioro u oxidación. Su disposición se realizó con el gestor de desechos, previa 




3.3.4.8. MANEJO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 
 
Todos los residuos como trapos, wypes y paños absorbentes que mantuvieron contacto con 
solventes o hidrocarburos, fueron almacenados en fundas de polietileno o en recipientes 
tapados y asilados al contacto con agua. Estos desechos de igual manera fueron dispuestos. 
 
3.3.4.9.  MANEJO DE LODOS CONTAMINADOS 
 
Los lodos contaminados con combustibles o aceites provenientes de trampas de grasa, 
fueron extraídos de los lechos y trasladados a empresas locales especializadas en 
bioremediación. 
FOTOGRAFÍA No. 23: TRATAMIENTO DE LODOS CONTAMINADOS 
 















3.3.5. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
Las áreas destinadas para el almacenamiento colectivo de desechos sólidos guardaban las 
siguientes características: 
 
 Construcción con acabados lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la 
formación de ambiente propicio para el desarrollo de bacterias y microorganismos  
en general. 
 Sin la existencia de huecos o hendijas, a fin de prevenir el ingreso de insectos, 
roedores y otras clases de animales. 
 Existencia de recipientes de material grueso y provistos de tapas herméticas. 
 Ventilación suficiente para evitar el deterioro prematuro de los desechos. 
 Recipientes alejados de las instalaciones de descanso, cocina y comedor. 
 Recipientes alejados del tránsito de personas y animales y donde sea fácil su 
evacuación. 
 Contaban con material absorbente o aserrín y extintor de incendios. 
 Rotulación, señalización y orden adecuados, según las clases de riesgos 
establecidas por los organismos de control correspondientes. 
 
 
3.3.6. DESCARGAS LÍQUIDAS 
 
Con el objetivo principal de establecer actividades a seguir para tratar las descargas 
líquidas generadas en campo y minimizar la contaminación del recurso agua, se presenta a 








3.3.6.1. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
Fueron básicamente líquidos con alto contenido de hidrocarburos, resultantes de las 
actividades de: 
 
 Limpieza de equipos y herramientas. 
 Mantenimiento preventivo de maquinaria y vehículos. 
 Mantenimiento correctivo de maquinaria y vehículos. 
 Aguas lluvias contaminadas con hidrocarburos (escorrentías). 
 
A excepción de las aguas lluvias, los líquidos fueron recogidos en paños absorbentes, y 
posterior a ello se trasladaron a envases, luego fueron recogidos por el gestor. 
 
Por otra lado, las aguas lluvias que se recogen en trampas de grasa, fueron separadas 
mediante la sencilla técnica de gravedad, resultante a ello, las aguas suben a la superficie y 
los hidrocarburos quedan en el fondo por ser más densos, luego de ello, el agua fue 
esparcida en el suelo y el hidrocarburo resultante se recolectó en paños y fue almacenado 
junto a los residuos contaminados. 
FOTOGRAFÍA No. 24: TRAMPA DE GRASA 
 







3.3.7. MANEJO DE ACEITES USADOS 
 
Debido a la naturaleza de este tipo de obras de construcción, es inevitable el trabajo 
humano sin la ayuda de maquinarias, mismas que necesitan lubricantes para funcionar. 
Con el objetivo de no contaminar el ambiente, se procedió a seguir los siguientes pasos en 
cuanto a la disposición de los aceites usados: 
 
 Cerca del sitio de trabajo mecánico, existió permanentemente una suficiente 
cantidad de paños absorbentes para controlar eventuales derrames. 
 Un extintor de polvo químico seco (PQS), fue trasladado siempre a los sitios donde 
se iba a trabajar en mantenimiento. 
 Previo a cualquier trabajo de mantenimiento, se ubicó una tinaja ancha y sin fisuras 
debajo del equipo o maquinaria, en las dimensiones, ubicación y proporción 
acordes al trabajo a realizar, con el fin de prevenir un fortuito derrame en el suelo o 
fuentes de agua. 
 Al culminar los trabajos de mantenimiento, se mantenía sumo cuidado en retirar el 
recipiente, limpiar la superficie de trabajo y trasladar los aceites usados al sitio de 
acopio, teniendo la precaución de no derramarlo en el camino. 
 
3.3.7.1. ALMACENAMIENTO DEL ACEITE USADO 
El área de acopio o almacenamiento de aceite usado, cumplió con los siguientes requisitos: 
 Techo cubierto y sin agujeros. 
 Facilidad de acceso y maniobra de carga y descarga. 
 El piso impermeabilizado para evitar infiltraciones al suelo. 
 Incomunicado totalmente a redes de alcantarillado o cuerpos de agua. 
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 Construido sobre un cubeto capaz de contener un volumen igual o superior al 110% 
del tanque de almacenamiento mayor. 
 Los recipientes de almacenamiento guardaban la condición de ser metálicos en su 
totalidad y estar siempre bien cerrados. 
 Permanentemente se contó con un extintor de (PQS), dentro de la bodega de 
acopio. 
 
FOTOGRAFÍA No. 25: CUBETO RECOLECTOR 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Al finalizar el proyecto se contabilizó un total de 30 galones de aceite usado, de los cuales 
20 fueron dispuestos al gestor autorizado y 10 fueron entregados a los comuneros locales, 
mismos que utilizan el aceite para lubricar motosierras o para tratamiento de madera.  
 
 
3.3.7.2. FILTROS DE ACEITE 
Los filtros utilizados en obra, corresponden a los utilizados en los diferentes vehículos y 
maquinaria, estructuralmente estos consisten en una cubierta metálica, un tamiz interno de 
papel y una pequeña cantidad de aceite residual, luego de ser usados, los filtros fueron 
desarmados bajo el siguiente proceso: 
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La cubierta metálica se recuperó como chatarra, el elemento de papel fue colocado junto a 
desechos contaminados, y el aceite residual fue drenado en una malla en el tanque de 
aceites usados. 
FOTOGRAFÍA No. 26: FILTRO DE ACEITE USADO 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Durante el proyecto se contabilizó un total de 12 filtros usados, mismos resultaron del 
mantenimiento mecánico de vehículos, maquinaria pesada y equipos de suelda, de igual 
manera estos fueron destinados por partes a gestión de desechos. 
 
 
3.3.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 
 
El personal encargado de manipular los residuos usó permanentemente ropa de trabajo, 
guantes de polietileno, mascarilla para gases orgánicos e inorgánicos, gafas de seguridad, 
botas de caucho y casco de seguridad. 
 
La manipulación se la realizó entre dos personas o más, dependiendo de la cantidad y 










3.3.9. MEDICIÓN Y CONTROL 
 
 
En virtud de evaluar los impactos ambientales generados durante la ejecución del proyecto, 
se procedió a utilizar la matriz de Leopold. Una vez ubicados los cuadros de acuerdo a 
cada actividad específica, se procedió a marcar en la parte superior izquierda de cada 
cuadro, la información referente a la magnitud del impacto, es decir, el grado de extensión 
o escala del impacto precedido del signo positivo o negativo según fuere el caso, para este 
caso los dígitos varían en escala de 1 a 10.  
 
En la parte inferior derecha de los cuadros, se procedió a marcar la importancia, es decir, el 
grado de intensidad o grado de incidencia de la acción impactante sobre un factor. La 
importancia se puntuó del de igual manera de 1 a 10. (QUINTANILLA, 2013) 





Al final todos los valores expresados en la matriz fueron sumados, para finalmente dar 
paso al análisis de aquellos con valores más altos, la suma de las celdas por filas indica las 
incidencias de todas las acciones, es decir el conjunto del proyecto, sobre cada factor 
ambiental, es por tanto un indicador de la fragilidad ante el proyecto. (CAMPOS, 2014) 
 
Las ventajas de este método radican en que permiten reflejar muchos factores y acciones, 









RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. MEDICIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
 
Para tener una idea clara y concisa de resistencia, tenacidad y durabilidad del muro en 
mención, este requirió ser medido en dos ocasiones posteriores a la finalización de la obra, 
estas mediciones requirieron del uso de instrumentos de topografía. 
 
Sin la utilización de complicadas fórmulas, las mediciones se efectuaron tomando como 
referencia cuatro puntos de coordenadas geográficas fijas, posteriormente la estación total 
es localizada sobre estas coordenadas estándar donde el aparato calcula electrónicamente la 
distancia desde su origen hasta donde está ubicado el muro. 
 
Estas distancias son tomadas en milímetros, en cada medición se guardó el valor numérico 
como archivo para compararlo en cada nueva medición y así poder determinar la diferencia 
recorrida a través del paso del tiempo. 
 
4.1.1. RESUMEN DE MEDICIONES 
 
Se realizó una medición topográfica el mismo día que la obra fue terminada el 14 de 
diciembre de 2012, este control serviría más adelante como punto referencial para medirla 
en dos ocasiones posteriores. 
La primera medición post-construcción del muro fue efectuada el  23 de  noviembre de 
2013, de cuyos resultados se pudo conocer que el muro había recorrido dos milímetros 
desde su punto inicial de construcción. 
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FOTOGRAFÍA No. 27: MEDICIÓN TOPOGRÁFICA AL MURO NOVIEMBRE-2013 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
 
El 17 de mayo de 2014, el muro fue medido por última vez y en esta ocasión se demostró 
que éste recorrió un milímetro con respecto a la medición de noviembre de 2013. 
 
FOTOGRAFÍA No. 28: MEDICIÓN TOPOGRÁFICA AL MURO MAYO-2014 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Es necesario considerar que este muro no solo puede sufrir modificaciones de cimentación 
o flexibilidad, sino también alteraciones de tipo físico, para ello se procedió a levantar 
información fotográfica, la misma que contribuye en términos de conocer el proceso de  




FOTOGRAFÍA No. 29: VISTA DEL MURO JULIO-2014 
 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Temperatura 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Iluminación insuficiente 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Ruido y vibraciones 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 3 10 2 3 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Radiaciones electromagnéticas 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Ventilación insuficiente                              1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 3 10 2 3 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Sistemas a presión 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Manejo eléctrico inadecuado 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Humedad 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Trabajos con soldadura eléctrica 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 3 10 2 3 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Herramientas de corte 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Partes móviles 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 2 2 10 2 3 10 2 3 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Superficies calientes 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 2 2 10 2 3 10 2 3 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Orden y limpieza 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Superficies de trabajo 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Uso de compresores 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Mantenimiento y operación de equipos 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Uso de carretillas manuales 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Tecles 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Escaleras portátiles 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Aplastamientos o cortes 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Tubería de descarga, abrazaderas y mangueras 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Superficies a desnivel 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Herramientas de mano y accesorios 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 2 3 10 2 3 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Caídas al mismo nivel 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Caídas a distinto nivel 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Almacenamiento de materiales 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Manejo de vehículos 2 2 10 1 1 10 2 2 10 2 2 10 2 2 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Polvos 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Etiquetado y MSDS de productos químicos 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Uso de productos químicos 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 2 2 10 2 2 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Almacenamiento de aceites lubricantes 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Manejo de aceites lubricantes 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Baterías sanitarias 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Abastecimiento de agua 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Almacenamiento de desechos 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Alimentación 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Posiciones forzadas 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Pantallas de visualización de datos 2 2 10 2 2 10 2 2 10 2 2 10 2 2 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Posición sentado 2 2 10 2 2 10 2 2 10 2 2 10 2 1 10 2 2 10 1 1 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Posición de pie 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 3 10 2 3 10 1 1 10 2 2 10 2 2 10 2 3 10 2 3 10
Levantamiento  manual de objetos 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 3 10 2 3 10
Movimientos repetitivos 2 2 10 2 2 10 2 2 10 2 2 10 2 2 10 2 2 10 1 1 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 2 3 10 1 1 10 1 1 10 2 3 10 2 3 10
Almacenamiento, manipulación y transporte 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 2 10 2 2 10 2 3 10 2 3 10
Conductas personales 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Prevención de violencia en el lugar de trabajo 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Relaciones interpersonales 1 1 10 1 1 10 2 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Explosión 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Derrame de fluidos (aceite y grasa) 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 2 3 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Material combustible e inflamable 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Incendio 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10







NOTA: EN ALGUNAS SITUACIONES LA 








40 < PR <= 150
150 < PR <= 600
600 < PR
LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO SE REALIZA APLICANDO LA METODOLOGÍA DE 
LA NORMA TÉCNICA DE PREVENCIÓN NTP 330
NIVEL DE DEFICIENCIA































































































































































ACTIVIDADES / TAREAS 
DEL PROCESO
TOTAL TRABAJADORES














1.- Verificar el avance de obra conforme al 
tiempo de ejecución.
2.- Planillar el avance de obra, realizar 
informes.
3.- Elaborar diariamente permisos de trabajo.
4.- Selección de personal.
5.- Revisar documentos.
1.- Vigilar la salud del personal en obra
2.- Coordinar investigaciones sobre causales 
de accidentes con el Supervisor de SSA
3.- Conformar brigadas de rescate 
conjuntamente con el Supervisor de SSA
4.- Registrar diariamente las eventualidades 
médicas que puedan presentarse
5.- Realizar pequeñas intervenciones médicas 
de ser necesario
1.- Exigir a todo el personal, el cumplimiento 
a las normativas de Seguridad, Salud y 
Ambiente aplicables a la obra en ejecución
2.- Trabajar en la prevención de riesgos 
laborales in situ
3.- Coordinar investigaciones sobre causales 
de accidentes con el Paramédico
4.- Conformar brigadas de rescate 
conjuntamente con el Paramédico
5.- Brindar diariamente una charla matinal 
preventiva a todo el personal
1.- Proveer de materiales e insumos en obra
2.- Organizar frentes de trabajo
3.- Controlar el efectivo trabajo del Capataz 
de Obra
4.- Realizar sugerencias o aportar con 
opiniones profesionales al personal en obra
5.- Registrar el avance diario en obra
1 11 1
CAPATAZ DE OBRA
1.- Responder por el desempeño de la 
cuadrilla, conformada por albañiles y obreros
2.- Exigir el buen rendimiento a sus 
subordinados
3.- Administrar eficientemente el uso de 
materiales e insumos en obra
4.- Registrar diariamente las cantidades de 
materiales e insumos utilizados en obra












JEFE DE CONTROL DE 
CALIDAD
1.- Elaborar un plan de calidad para ser 
aplicado en obra
2.- Responder por el eficiente desarrollo de la 
obra en caso de presentarse una auditoría
3.- Emitir criterios o sugerencias al personal 
que puedan contribuir a prevenir errores
4.- Elabora estadísticas relacionadas a 
defectos, fallas o anomalías presentadas en 
obra  
5.- Trabajar en pro dela mejora continua en 












1.- Interpretar y entender planos de 
construcción metálica 
2.- Calcular las diferentes resistencias de los 
materiales a utilizarse en obra
3.- Trabajar conjuntamente con el Soldador 
en la selección de los materiales a utilizarse
4.- Realizar los diferentes trazados de tubería
5.- Ensamblar la armazón metálica para 











1.- Cortar la tubería por partes de acuerdo a 
las especificaciones solicitadas por el Tubero 
Armador
2.- Manipular elementos peligrosos como 
oxígeno y acetileno
3.- Utilizar adecuadamente herramientas 
peligrosas como amoladora, discos de 
corte/pulido, entre otros
4.- Mantener aislados los objetos cortantes 
del contacto con personas y animales











AYUDANTE DE CORTE MAESTRO SOLDADOR AYUDANTE DE SUELDA
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO
TOPÓGRAFO CADENERO ALBAÑIL OBRERO
1.- Asistir al Maestro Cortador en las 
operaciones de corte
2.- Mantener limpios los equipos de corte
3.- Engrasar o lubricar las partes y 
componentes de las herramientas de corte 
1.- Soldar la tubería de pilotaje, tubería de 
amarre y planchas de acero en los lugares 
especificados por el Tubero Armador 
2.- Seleccionar los materiales y elementos 
adecuados para cada operación  
3.- Mantener aislados los elementos sensibles 
como cables y pinzas durante la operación
4.- Soldar con suma precaución a fin de evitar 
errores estructurales
5.- Evitar la generación excesiva de desechos 
industriales
1.- Asistir al Maestro Soldador en las 
operaciones de soldadura
2.- Mantener limpios los equipos de suelda
3.- Engrasar o lubricar las partes y 
componentes de las herramientas de suelda 
1.- Operar conscientemente la maquinaria a 
su cargo
2.- Acoplar y desacoplar eventualmente las 
partes móviles del equipo pesado
3.- Llenar diariamente el tanque de 
combustible de la máquina
4.- Comprobar diariamente los niveles de 
fluidos
5.- Mantener lubricados/engrasados los 
aditamentos mecánicos de la máquina como 
son cucharón, torre, piñones, entre otros
1.- Realiza levantamientos topográficos en 
busca de las mejores áreas a intervenir
2.- Efectuar representaciones gráficas de las 
mediciones topográficas
3.- Comprobar diariamente el 
funcionamiento óptimo de su equipo de 
medición
4.- Solicitar la calibración urgente del equipo 
de medición en caso de ser necesario
5.- Responder por el buen rendimiento de su 
cadenero (ayudante) 
1.- Asistir al Topógrafo en las actividades de 
medición topográfica
2.- Mantener limpios los instrumentos de 
medición
3.- Informar al Topógrafo sobre peligros u 
obstáculos encontrados en la medición
4.- Contribuir en pro de una buena 
comunicación con el Topógrafo
1.- Elaborar la mezcla de cemento, agua y 
ripio/arena 
2.- Verter la mezcla dentro de las tuberías de 
pilotaje
3.- Estimar el tiempo y el material necesario 
para cada proceso
4.- Mantiene sus herramientas de trabajo 
limpias y ordenadas
5.- Rendir un informe verbal de avance diario 
al capataz de obra
1.- Asiste al Maestro Albañil en las diferentes 
tareas
2.- Montar y desmontar andamios
3.- Cavar huecos, limpiar zanjas/cunetas
4.- Limpiar el terreno a intervenir mediante la 
utilización de herramienta manual como 
machete, azadón, entre otros
5.- Realizar tareas varias como mandados, 
carga/descarga de materiales, organización de 
herramientas, entre otros
1 3 3 2 1 1 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0
2 4
0 0 0 0 0 0 0 0














































De acuerdo al análisis de la Matriz NTP 330, se puede determinar que en gran parte la 
estimación del riesgo es de carácter moderado, es posible apreciar que los puestos de 
trabajo como Superintendente, Paramédico, Supervisor de SSA, Supervisor de Obra, 
Capataz de Obra y Jefe de Control de Calidad, presentan valores leves en cuanto a Riesgos 
Ergonómicos, específicamente donde existen movimientos repetitivos y trabajo sentado. 
 
Por otra parte se puede observar que las posiciones de Maestro Cortador, Maestro 
Soldador, con sus respectivos ayudantes están permanentemente expuestos a Riesgos 
Físicos como son altas temperaturas, radiaciones electromagnéticas y ventilación 
insuficiente, el nivel de exposición en estos casos corresponde a numeraciones 2 y 3. De 
igual manera estos cargos se encuentran expuestas a riesgos de tipo ergonómico, 
precisamente a posturas forzadas, trabajo de pie y movimientos repetitivos ya sea de 
manera ocasional o frecuente, siendo la asignación de valores los números 2 y 3. 
 
Adicionalmente cabe resaltar que muchos riesgos presentes en la construcción se han visto 
en la necesidad de ser evaluados permanentemente en busca de que sus efectos disminuyan 
el potencial de daño a la salud de los trabajadores, es el caso precisamente de los cuadros 
ubicados en la matriz con color naranja, que corresponden específicamente a ruido, 
vibraciones, altas temperaturas y radiaciones electromagnéticas. 
 
Finalmente, en cuanto a factores psicosociales cabe recalcar que los trabajadores 
mantienen buenas relaciones interpersonales, convirtiendo al grupo en un equipo de trabajo 
ameno y responsable. 
 
 
4.2.1. MAPA DE RIESGOS 
 
Para tener una visión más clara sobre los riesgos intrínsecos más importantes que se 
presentaron en el proyecto, se ilustra a continuación un mapa de riesgos, tomado a partir de 







Aquí se puede apreciar de manera clara la distribución de actividades, mismas que están 
concentradas en la parte inferior derecha del gráfico, donde destacan los riesgos de 
atrapamiento, caídas a distinto nivel y cagas suspendidas, a su vez se puede apreciar que es 
necesario la colocación de tres extintores fijos debido a que existen maquinarias trabajando 
permanentemente y por la existencia de un tanque de diésel de mil galones de capacidad 
para proveer de combustible a todos los equipos en obra. 
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En cuanto al análisis  de la matriz de Leopold, se puede evidenciar que existen impactos 
medianamente importantes al ambiente, en los temas relacionados fundamentalmente a 
flora y fauna, así como a la calidad del suelo debido a los procesos de movimiento de 
tierras, suelda, pulido y esmerilado.  
 
A su vez se puede demostrar que las principales acciones que pueden causar impactos 
ambientales durante la construcción del muro de pantallas son las relacionadas a cambio de 
suelos, hormigonado, y compactado, siendo los factores ambientales más afectados el aire, 
agua y suelo. 
 
De igual manera es posible ver el gran impacto que causa la acción de pilotaje de tubería y 
sus efectos en cuanto a ruido se refiere. Los efectos directamente relacionados con la salud 
de los trabajadores merecen su alta calificación a la peligrosidad en el uso de cizalla, 
oxicorte, y las altas temperaturas provenientes de soldadura. 
 
En lo que concierne a aspectos positivos dentro de la matriz, se puede observar que los 
factores de condición de vida, mano de obra, empleo, y vivienda se ven directamente 
beneficiados con el proyecto debido a que una parte del personal que se emplea es nativo 
del sector de incidencia, además de ello cabe recalcar que algunas viviendas del sector han 
lucrado mediante arriendo de parte de sus casas para alojar personal de guardianía, 
oficinas, bodega de materiales, entre otros. 
 
 
4.3.1. MONITOREO DE EMISIONES AL AMBIENTE 
 
Debido a que todos los vehículos y maquinarias que trabajaron en el proyecto funcionaban 
con motores inferiores a 150 caballos de fuerza, estos no fueron objeto de medición en 
términos de emisiones de CO2, pero al ser estos fuente de emisión de ruido, fueron 
medidos tal como la legislación nacional lo exige, las mediciones se realizaron en cuatro 
ocasiones, de cuyos valores se obtuvo el promedio que se expresa a continuación: 
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Martinete 5 92 95 4 
Excavadora 4 90 94 4 
Camioneta 3 73 77 8 
Motosoldadora 2 66 69 8 
Amoladora 2 93 95 4 
Vibropisoneador 2 85 89 8 
Plancha compactadora 2 86 86 8 
Concretera 3 82 84 8 
Equipo de Oxicorte 2 72 74 8 
Volqueta 3 71 75 8 




Se puede apreciar en la tabla, que en la construcción, se emplearon equipos como 
Martinete, Excavadora y Amoladora, mismos que excedieron los 90 decibeles de ruido 
establecidos en la legislación nacional, si bien es cierto estos valores no son demasiado 
altos, pero a fin de precautelar la salud del personal en obra y el medio ambiente 
circundante, se procedió a utilizar dichos equipos en periodos que no sobrepasen las cuatro 
horas diarias de trabajo. Con los demás equipos y vehículos, las operaciones se 
desempeñaron con total normalidad. 
 
4.4. MEDICIÓN Y CONTROL FINANCIERO 
 
Para presentar la comparación presupuestal de la construcción del muro de pantallas versus 
su principal competidor que es el muro de gaviones, se han tomado precios referenciales de 
empresas constructoras y proveedores de materiales, con fecha agosto del año 2014. 
 
A continuación se presentan dos presupuestos económicos donde se expresa claramente los 
precios referenciales para la construcción de los dos sistemas de contención en 
comparación plena:  
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TABLA No. 13: PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PANTALLAS 
DETALLE PARCIAL (USD) TOTAL (USD) 
Inversiones Tangibles-Material de Trabajo               132.300,00  
Tubería                 75.000,00    
Planchas de acero                 45.000,00    
Material pétreo                   2.000,00    
Discos de corte                   1.100,00    
Electrodos                      700,00    
Cemento                   1.500,00    
Arcilla                   5.000,00    
Plástico                      400,00    
Materiales varios                   1.600,00    
Inversiones Intangibles                   5.700,00  
Software                   1.500,00    
Permisos y Patentes                   1.200,00    
Estudios                   3.000,00    
Costos y Gastos     
Costos y Gastos Operativos               155.000,00  
Sueldos y Salarios del personal                 65.000,00    
Alquiler de vehículos                   4.000,00    
Alquiler de maquinaria pesada                 38.000,00    
Alquiler de equipos para compactación                   5.000,00    
Alquiler de equipos de suelda y corte                   6.000,00    
Alquiler de concretera                      800,00    
Alquiler de herramienta menor                   1.200,00    
Alquiler de señalética de seguridad                      700,00    
Alquiler de equipos de topografía                   2.000,00    
Transporte pesado                 14.000,00    
Hospedaje                 10.000,00    
Combustible                   3.800,00    
Alimentación                   4.000,00    
Telefonía móvil                      500,00    
Costos y Gastos Administrativos                   7.000,00                  7.000,00  
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO               300.000,00  
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paredes-2014 
 
El precio total de la construcción del muro de pantallas fue de 300.000,00 dólares, mismo 




TABLA No. 14: PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES 
DETALLE PARCIAL (USD) TOTAL (USD) 
Inversiones Tangibles-Material de Trabajo               249.300,00  
Gaviones galvanizados                140.000,00    
Piedra bola                 75.000,00    
Ripio                   8.000,00    
Cemento                 14.000,00    
Arena                   8.500,00    
Plástico                   1.000,00    
Materiales varios                   2.800,00    
Inversiones Intangibles                   5.700,00  
Software                   1.500,00    
Permisos y Patentes                   1.200,00    
Estudios                   3.000,00    
Costos y Gastos     
Costos y Gastos Operativos               238.000,00  
Sueldos y Salarios del personal                 70.000,00    
Alquiler de vehículos                   7.000,00    
Alquiler de maquinaria pesada                 65.000,00    
Alquiler de lanzadora de hormigón                   7.000,00    
Alquiler de encofrados                   5.000,00    
Alquiler de mangueras                   2.000,00    
Alquiler de concreteras                   3.300,00    
Alquiler de herramienta menor                   2.500,00    
Alquiler de señalética de seguridad                   1.000,00    
Alquiler de equipos de topografía                   3.000,00    
Transporte pesado                 20.000,00    
Hospedaje                 22.000,00    
Combustible                   9.500,00    
Alimentación                 20.000,00    
Telefonía móvil                      700,00    
Costos y Gastos Administrativos                   7.000,00                  7.000,00  
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO               500.000,00  
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paredes-2014 
 
El valor de cotización para construir un muro de gaviones fue de 500.000,00 dólares, para 
dar solución al mismo problema de deslizamiento de tierras, este tomaría aproximadamente 
sesenta días en ser entregado. 
68 
 
A continuación se puede apreciar el cuadro donde se expone la comparativa de precios y su 
variación porcentual: 












Inversiones Tangibles          132.300,00           249.300,00         117.000,00  88% 
Inversiones Intangibles              5.700,00               5.700,00   _  _ 
Costos y Gastos operativos          155.000,00           238.000,00           83.000,00  54% 
Costos y Gastos Administrativos              7.000,00               7.000,00   _   _  
Precio total Proyecto          300.000,00           500.000,00         200.000,00  67% 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Claramente se muestra que construir un muro de pantallas es más económico para el 
constructor, aquí se aprecia una diferencia de 88% en los rubros de Inversiones Tangibles y 
54% en lo que concierne a Costos y Gastos Operativos.  
 
Para tener una visión más clara de las diferencias porcentuales, a continuación se ofrece 
una figura comparativa en términos gráficos: 
FIGURA No. 8: CUADRO COMPARATIVO MURO DE PANTALLAS-GAVIONES 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Construir un muro de pantallas cuesta 67% menos que la técnica de comparación antes 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
 
 Se logró construir un sistema de pantallas para proteger la plataforma petrolera 
ASIRI 31 de los deslizamientos de tierras que puedan volver a presentarse en el 
sector. Esta innovación de la ingeniería demuestra ser un método durable, eficiente 
y estable, capaz de responder a las exigencias del sector petrolero ecuatoriano.  
 
 Las mediciones topográficas realizadas en el sitio de obra demostraron que el muro 
de pantallas presenta un recorrido lateral de dos milímetros por cada año, 
catalogándose esto como positivo comparado con técnicas similares de 
construcción.    
 
 El exhaustivo mantenimiento mecánico en vehículos y maquinaria pesada, así 
como el cumplimiento de la legislación de seguridad, impidieron que sucesos 
desventajosos se presenten en la ejecución del proyecto.  
 
 La eficiente gestión de los residuos generados y baja emisión de ruido, 
contribuyeron a que el entorno circundante al sitio intervenido no sufriera impactos 
ambientales significativos, adicionalmente es importante indicar que la comunidad 
aledaña al proyecto se vio beneficiada económicamente por la obra, ya muchos de 
los comuneros nativos aprendieron oficios y tareas que contribuyen 
sustancialmente a elevar su calidad de vida.  
 
 
 Gracias a una revegetación realizada consciente en obra, se logró recuperar buena 
parte del paisaje que en un principio se vio afectado, dentro de poco tiempo, la 
cobertura vegetal disipará los efectos de lo que algún día fue un punto de desastre.   
 
 Este sistema de contención de suelos se considera un método económico 
comparado con la cimentación de muros de gaviones, debido a que disminuye 
sustancialmente los costos relacionados a sueldos del personal, inversiones en 




5.2. RECOMENDACIONES  
 
 
 Desacoplar diariamente todas las herramientas cortantes de los equipos y ubicarlas 
en lugares aislados y libres de lluvia para prevenir su oxidación, así como evitar su 
contacto con personal que no esté entrenado para su manipulación.  
 
 Realizar mediciones topográficas anuales al sitio de obra a fin de conocer su 
evolución a través del tiempo. 
 
 Contratar los servicios de empresas especializadas en relaciones comunitarias al 
momento de realizar las primeras socializaciones con las comunidades nativas del 
sector de intervención, el conocimiento de la cultura y manejo fluido del idioma 
quichua, favorecen de manera especial los primeros contactos con estos grupos 
sociales. 
 
 Cubrir la tierra diariamente proveniente de excavaciones o retiros de capa vegetal, 
esto preferentemente se debe realizar con carpa o plástico, de esta forma se evitará 
la erosión del suelo. 
 
 Evitar la monotonía laboral, realizando actividades de distracción y recreación en 
momentos libres, esto motivará a los trabajadores a realizar mejor sus tareas.  
 
 Realizar la construcción del muro de pantallas enteramente in situ a fin de 
economizar costos operativos, no mandar a fabricar éste según requerimientos 
técnicos, ya que cualquier mínima falla en campo podría convertirse en un costo no 












 ADDELSON, L. (2010). Materiales para la Construcción. 4ta. Edición, Sevilla-
España: Editorial Reverté. (188pp) 
 
 BUENAVENTURA, M. (2013). Técnicas de la Construcción. 3ra. Edición, 
Barcelona- España: Editores Técnicos Asociados. (197pp) 
 
 CAMPOS, I. (2012). Saneamiento Ambiental. 1ra. Edición, San José-Costa Rica: 
Editorial Universidad Estatal. (227pp) 
 
 CARRETERO, J. (2010). Problemas de Estructuras Metálicas. 2da. Edición, 
Madrid- España: Delta Publicaciones Universales. (182pp) 
 
 CAUHTÉMOC, A. (2013). Administración y Calidad. 5ta. Edición, México D.F.-
México: Editorial Limusa S.A. (241pp) 
 
 CORRAL, I. (2012). Topografía de Obras. 7ma. Edición, Catalunya-España: 
Editorial Universidad Politécnica de Catalunya. (271pp)  
 
 DAVIDIAN, Z. (2014). Pilotes y cimentaciones sobre pilotes. 2da. Edición, 
Barcelona- España: Editores Técnicos Asociados. (195pp) 
 
 ESLAVA, J. (2013). Las claves del análisis económico-financiero de la empresa. 
3ra. Edición, Madrid-España: Editorial ESIC. (474pp)  
 
 FERNÁNDEZ, R. (2012). Educación Ambiental. 3ra. Edición, Barcelona-España: 
Editorial Laboratorio Educativo. (248pp) 
 
 FLORÍA, P. (2014). Manual para el técnico en prevención de Riesgos Laborales. 
1ra. Edición, Madrid-España: Editorial Fundación Confemetal. (139pp)  
 
 GASC, Y. (2011). Cimentaciones y obras en recalces. 4ta. Edición. Barcelona- 




 GEOFF, T. (2013). Mejora de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. 5ta. Edición, 
Madrid-España: Editorial Elsevier S.A. (164pp) 
 
 GRAUX, D. (2012). Fundamentos de Mecánica del Suelo. 6ta. Edición, Barcelona- 
España: Editores Técnicos Asociados. (417pp) 
 
 HERNÁNDEZ, A. (2012). Seguridad e Higiene Industrial. 3ra. Edición, Zúñiga-
México: Editorial Limusa S.A. (97pp) 
 
 LOPEZ, H. (2013). Seguridad industrial y protección ambiental para la pequeña y 
mediana empresa. 2da. Edición, México DF-México: Editorial Universidad 
Iberoamericana. (214pp) 
 
 MARÍN, J. (2014). Economía Financiera. 4ta. Edición, Barcelona-España: 
Editorial Antoni Bosch. (159pp) 
 
 MÉNDEZ LLORET, M. (2011). Diccionario Básico de la Construcción. 2da. 
Edición, Barcelona- España: Editorial Seac. (227pp) 
 
 MONFORT, L. (2013). Estructuras Metálicas para Edificación. 5ta. Edición, 
Valencia- España: Editorial de la UPV. (276pp) 
 
 OTEO MAZO, C. (2011). Cimentaciones profundas sometidas a esfuerzos 
dinámicos horizontales. 2da. Edición, Barcelona- España: Editores Técnicos 
Asociados. (153pp) 
 
 PEREA, R. (2013). Promoción y Educación para la Salud. 1ra. Edición, Madrid-
España: Editorial Díaz de Santos. (253pp) 
 
 PÉREZ MÍNGUEZ J. (2010). Calidad del Diseño en la Construcción. 4ta. Edición, 




 QUINTANILLA, R. (2013). Prevención de riesgos, seguridad laboral y 
medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías. 2da. Edición, Málaga-
España: Editorial Innovación y Cualificación, S.L. (316pp) 
 
 QUIROGA, R. (2011). Indicadores Ambientales y de desarrollo sostenible. 4ta. 
Edición, Santiago de Chile-Chile: Editorial CEPAL. (228pp) 
 
 RAMÍREZ, C. (2014). Seguridad Industrial: Un enfoque integral. 1ra. Edición, 
México D.F.-México: Editorial Limusa S.A. (257pp) 
 
 RODELLAR, A. (2014). Seguridad e Higiene en el trabajo. 2da. Edición, 
Barcelona- España: Editorial MARCOMBO S.A. (253pp) 
 
 RODRÍGUEZ, R. (2011). Mecánica de Suelos. 6ta. Edición, México DF-México: 
Editorial Limusa. (212pp) 
 
 ROJAS, J. (2014). Problemas Ambientales. 5ta. Edición, México DF-México: 
Editorial Universidad Iberoamericana. (249pp) 
 
 RUBIO, J. (2013). Manual de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción. 2da. Edición, Madrid-España: Ediciones Díaz de Santos (157pp) 
 
 SÁNCHEZ, Y. (2012). Salud Laboral. 3ra. Edición, Madrid-España: Editorial 
Ideas Propias. (154pp) 
 
 SCHNEIDER, S. (2010). Manual Práctico de Dibujo Técnico. 7ma. Edición, 
Barcelona-España: Editorial Reverté. (168pp) 
 
 STRIKE, Jaime. (2013). De la Construcción a los Proyectos. 4ta. Edición, Editorial 
Reverté. Barcelona-España. (449pp) 
 
 URBÁN, P. (2013). Construcción de Estructuras Metálicas. 4ta. Edición, Alicante-




 VIOLLET LE DUC, E. (2012). La Construcción Medieval. 3ra. Edición, Madrid-
España: Ediciones NIPO. (108pp) 
 
 VOLKE, T. (2013). Tecnologías de remediación para suelos contaminados. 3ra. 
Edición, México DF-México: Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales 
(163pp) 
 
 WHITMAN, R. (2010). Mecánica de suelos. 6ta. Edición, México DF-México: 
Editora Limusa S.A. (382pp) 
 
 ZETINA, J. (2010). Diseño Práctico de Cimentaciones Sujetas a Vibración 
producida por maquinaria. 2da. Edición, Bloomington-Estados Unidos de 


































 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, 2013. “Manual de uso y 
mantención de la vivienda”. Obtenido el 17 de febrero de 2013, desde 
http://www.cchc.cl/publicaciones/manuales/ 
 
 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y SONDEOS AMBIENTALES, 2013. 
“Acreditación de laboratorios de ensayo para el control de la calidad de la 
edificación”. Obtenido el 30 de marzo de 2013, desde 
http://www.geoteknia.com/normas/inv/investigacion.htm 
 
 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO, 





 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, 2013. “Deformabilidad y Resistencia de los 













GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 Accidente: Constituye cualquier suceso que es provocado por una acción repentina 
ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a una lesión corporal 
o daño a la propiedad. 
 
 Aceite Usado: Aceite lubricante que resulta luego de su uso. 
 
 Arcilla: Suelo o roca sedimentaria constituido por agregados de silicatos de 
aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que contienen 
feldespato. 
 
 Carga: Objeto cuya densidad afecta a otro cuerpo. 
 
 Concretera: Máquina cilíndrica propulsada a motor, cuyo fin es mezclar los 
componentes del hormigón. 
 
 Contención: Detención del movimiento de un cuerpo. 
 
 Compactación: Aglomeración y aplastamiento de las moléculas del suelo que 
disminuye los huecos ocupados por el aire. 
 
 Descargas líquidas: Son esencialmente las aguas que se desprenden por la 
actividad de un grupo de personas, una vez contaminada durante los diferentes usos 
por los cuales ha sido empleada. 
 
 Deslave: Desastre relacionado con las avalanchas de tierra, rocas, árboles, casas, 
etc., también es llamado corrimiento de tierras o derrumbe. 
 
 Deslizamiento: Tipo de corrimiento o movimiento de masa de tierra, provocado 
por la inestabilidad de un talud. 
 




 Ergonomía: Disciplina tecnológica que se encarga del diseño de lugares de trabajo, 
herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, 
psicológicas y las capacidades del trabajador. 
 
 Esmerilar: Operación con la que se trata de conseguir unas superficies con 
irregularidades superficiales muy bajas, es decir, con rugosidad muy reducida, 
mediante el uso de un disco poroso llamado esmeril. 
 
 Estrato terrestre: Constituye cada una de las capas en que se presentan divididos 
los sedimentos, las rocas sedimentarias, las rocas piroclásticas y las rocas 
metamórficas cuando esas capas se deben al proceso de sedimentación. 
 
 Estructura: Conjunto de piezas o elementos que sirve de soporte rígido de algo. 
 
 Evento Geológico: Fenómeno natural que se manifiestan en el espacio de la escala 
del tiempo geológico, se repiten cíclicamente. 
 
 Excavación: Proceso del retiro de suelo de un superficie con el objetivo de 
profundizarlo. 
 
 Expansivo: Que puede o que tiende a extenderse o dilatarse, ocupando mayor 
espacio. 
 
 Fauna: Conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que 
son propias de un período geológico. 
 
 Flora: Conjunto de las plantas que pueblan una región. 
 
 Hidrocarburo: Combustibles compuestos de hidrógeno y carbono. Se extraen de 
yacimientos fósiles donde se encuentran en estado líquido, como el petróleo o 
algunos de sus derivados. 
 
 Hormigón: Material resultante de la mezcla de cemento con áridos y agua tiene 




 Hormigonado: Efecto posterior al hormigón que se deposita en el lugar donde se 
requiere como parte de una estructura. 
 
 Incidente: Circunstancia o suceso que sucede de manera inesperada y que puede 
afectar al desarrollo de un asunto, aunque no forme parte de él. 
 
 Muro: Pared, barrera o tapia que impide contacto o comunicación. 
 
 Muro de gaviones: Consiste en la aglomeración de canastas de forma prismática, 
cuyo interior se rellena ordenadamente con piedras, su principal objetivo es frenar 
deslaves. 
 
 Oxicorte: Técnica auxiliar a la soldadura, que se utiliza para la preparación de los 
bordes de las piezas a soldar cuando son de espesor considerable 
 
 Piedra bola: Piedra de canto rodado con tamaño no menor de 12 pulgadas de 
diámetro. 
 
 Pilotaje: Sistema de cimentación profunda de tipo puntual que consiste en clavar 
pilotes en el terreno buscando siempre el estrato resistente, a fin de soportar las 
cargas transmitidas por una construcción. 
 
 Plataforma Petrolera: Estructura de grandes dimensiones cuya función es extraer 
petróleo de los yacimientos del lecho marino o terrestre. 
 
 Preventivo: Tomar acciones para que un problema no aparezca o al menos para 
que disminuyan sus efectos. 
 
 Pulir: Alisar una superficie para que quede suave y brillante. 
 
 Refrigerante: Producto químico líquido o gaseoso, fácilmente licuable, que es 




 Relleno: Llenar de nuevo una superficie que ha sido vaciada total o parcialmente. 
 
 Residuo: Material que, por usado o cualquier otra razón, no sirve a la persona para 
quien se hizo y puede constituirse en basura o desperdicio. 
 
 Residuo Orgánico: Comprenden residuos fácilmente biodegradables, son los 
generados en la preparación de alimentos, aseo de campamentos u oficinas, 
principalmente están compuestos por residuos alimenticios. 
 
 Residuo Reciclable: Material o conjunto de materiales que luego de ser 
clasificados sufren una transformación para luego volver a ser utilizados tales 
como: cartón, papel, vidrio, plástico, entre otros. 
 
 Retracción: Acto de retirarse o retroceder en busca de refugio. 
 
 Riesgo: Probabilidad que una amenaza se convierta en un suceso desventajoso. 
 
 Soldadura: Proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos materiales, 
usualmente logrado a través de la coalescencia o fusión. 
 
 Suelo: Parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene 
de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de 
las actividades de seres vivos que se asientan sobre ella. 
 
 Topografía: Ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que 
tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas 
y detalles 
 
 Transversal: Que se encuentra o se extiende atravesado de un lado a otro. 
 





























Durante todo el transcurso de construcción del proyecto, no se presentó accidente laboral 
alguno, pero a manera de conocimiento general, se detallará en lineas siguientes, todos los 
lineamientos que hubiesen sido necesarios considerar en caso de presentarse un 
acontecimiento fortuito. 
 
El Plan de Contingencias, está orientado a proporcionar una respuesta inmediata y eficaz a 
cualquier situación de emergencia que se presente, tales como derrames de combustible, 
accidentes laborales u otros, con el propósito de prevenir los impactos a la salud humana, y 
de esta manera proporcionar los lineamientos básicos para una respuesta eficiente al 
presentarse cualquier situación de emergencia durante la ejecucución del proyecto. Un plan 
de contingencia se activa ante la ocurrencia de un incidente o accidente. La disminución 
del riesgo o suceso desventajoso, ya sea en términos de la probabilidad como en magnitud. 
(QUINTANILLA, 2013) 
 
El Plan de Contingencias está diseñado para combatir eventualidades de diferente tamaño e 
incluye las siguientes categorías de apoyo: 
 
 Personal Clave: Personas que por su especialidad y entrenamiento están 
preparadas para contrarrestar la emergencia. 
 
 Grupo de control: Personal capacitado para atender la emergencia. 
 
 Base de Operaciones: Lugar donde se dirigen las operaciones. 
 
 Centro de Operaciones: Donde se reciben las instrucciones desde la base de 
operaciones. 
 




1.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTINGENCIA 
 
El siguiente procedimiento de acción específica, contiene los pasos que se deben seguir en 
caso de emergencia: 
 
 Establecer la ubicación del evento, estimar el tamaño y el tipo de evento. 
 
 Llevar a cabo acciones específicas para controlarlo. 
 
 Notificar la ocurrencia a las autoridades gubernamentales correspondientes, de ser 
necesario. 
 
 Tomar las acciones correctivas a corto, mediano y largo plazo que correspondieran. 
 
 Modificar las operaciones para evitar la recurrencia potencial del evento. 
 
 Documentar el incidente. (CONSTRUCTORA CEPA, 2014) 
 
 
1.3. EVENTOS CONTINGENTES 
 
Las siguientes instrucciones se deberán tomar en cuenta al momento de presentarse un 
evento contingente: 
 
 Interrumpir las actividades que generan el evento de contingencia. 
 
 Mantener alejados a los espectadores. 
 
 Prohibir la entrada de vehículos al sitio donde se produce el evento, a no ser que 




 Llamar a los bomberos en caso de incendio o mantener un sistema de atención a 
incendios en el campamento. 
 
 Mantener en un sitio estratégico los extintores por si se producen incendios. 
 
 Llamar a emergencia en caso de heridos, antes, prestarle los primeros auxilios 
correspondientes.  
 
 Informar a los pobladores de las zonas cercanas al área, en caso de producirse un 
desastre. (CONSTRUCTORA CEPA, 2014) 
 
 
1.4. ACCIONES PREVENTIVAS 
 
1.4.1. ACCIONES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Previo a la ejecución de obras, el Supervisor de Seguridad, Salud y Ambiente (SSA) es el 
responsable de formar grupos y cuerpos de apoyo, los que deben estar informados y recibir 
las instrucciones necesarias para actuar frente a cualquier eventualidad que se produzca en 
los sitios de obra o en sus inmediaciones. Adicionalmente estos grupos deben entrenarse de 
forma periódica través de simulacros y prácticas de técnicas de primeros auxilios. La idea 
principal de ello es fomentar el hábito de la seguridad. (QUINTANILLA, 2013) 
 
 
FOTOGRAFÍA No. 30: PRÁCTICA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 





Para esto, se debe contar con un sistema efectivo de comunicación entre el sitio de obra, e 
instituciones de asistencia médica, bomberos, policías, entre otros. 
El personal que trabaja en el proyecto, está en la obligación de informar acerca de 
accidentes o potenciales peligros de accidentes por mas mínimos que estos parecieren. El 
Supervisor de SSA deberá iniciar las acciones de remediación y asistencia en forma 
inmediata, con su personal de apoyo. (PEREA, 2013) 
 
1.4.2. ACCIONES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Es de carácter primordial y obligatorio, el poseer un sistema de comunicación competente, 
mediante el cual se informe de las actividades que se realizan, y a su vez enfrentar con 
rapidez y efectividad un contingente que se pueda presentar. (RAMÍREZ, 2014) 
 
El sistema deberá estar comunicado con las entidades de salvamentos y auxilio, tales como 
Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos, Hospitales, entre otros. Los números de emergencia deben estar dispuestos de 
manera informativa en rótulos en los diferentes puestos de trabajo. (EL AUTOR, 2014) 
 
1.5. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
Tiene como objetivo principal, el establecer procedimientos para el control de emergencias 
durante la construcción de la obra, así como establecer lineamientos de actuación 
destinados a precautelar la salud y seguridad de los trabajadores. Comprende tres 
secciones: 
 
 Plan estratégico: Detalla las actividades previas a la presencia de una emergencia. 
 
 Plan de acción: Detalla los procedimientos y flujos de acción en caso de 
presentarse una contingencia. 
 
 Plan de restauración: Puntualiza los mecanismos para remediar los impactos 




1.6. PLAN ESTRATÉGICO 
 
Proveer al personal a cargo de los elementos necesarios para la toma de decisiones que 
permitan atender cualquier tipo de emergencia generada por: 
 
1.6.1. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
 
Se establecerán prácticas de chequeo periódico de todo su funcionamiento automotriz, 
además de revisar el estado de los tanques de almacenamiento de combustible. Todos los 
vehículos y maquinaria llevarán un botiquín de primeros auxilios, extintor de incendios, 
conos de seguridad, linterna y caja de herramientas básicas. (GEOFF, 2014) 
 
 
1.7. ACCIDENTES OCUPACIONALES 
 
Los accidentes ocupacionales incluyen riesgos de salud ocupacional y de seguridad en el 
trabajo, y se contemplan las medidas de seguridad necesarias en todas las fases de 
ejecución a través de capacitación al personal sobre las normas más básicas de Seguridad, 
Salud y Ambiente, dotación de implementos de seguridad y efectuando estudios sobre la 
exposición de riesgos. (FLORÍA, 2014) 
 
1.8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS 
 
Es necesario promover un alto grado de bienestar físico, mental y psicológico del personal 
en todas las actividades que desarrollan, para garantizar su seguridad y salud, así como la 
seguridad de los bienes materiales. (HERNÁNDEZ, 2012) 
Para lograr la cultura de prevención en el personal, se ha establecido un programa de 
capacitación y concienciación que contendrá por lo menos lo siguiente:  
 
 Política de gestión integrada como uno de sus principios básicos y objetivos 
primordiales la promoción de la mejora continua de las condiciones de trabajo.  
 




 Roles y funciones para prevenir o mitigar cada uno de los potenciales de 
emergencia significativos.  
 
 Medidas adoptadas en materia de lucha contra incendios y evacuación.  
 
 Manejo de productos peligrosos. 
 
 Manejo de instalaciones eléctricas. 
 
 Revisión semanal de infraestructura. 
 
 Ubicación estratégica de extintores contra incendios y manual de operación de los 
mismos.  
 
 Restringir el acceso a personal no autorizado al sitio de trabajo. 
 
 Proporcionar equipo de protección personal adecuado a trabajadores y visitantes.  
 
 Adecuar instalaciones de seguridad.  
 
 Establecer y documentar los datos y teléfonos de entidades de socorro más 
cercanas. 
 
 Ubicar estratégicamente botiquines de primeros auxilios.  
 
 Entrenar al personal para enfrentar eventuales emergencias.  
 
 Ubicar señalización de seguridad y uso de equipo de protección personal.  
 
 Identificar equipos, maquinarias y sus respectivos operadores para evitar la 




 Entregar manuales de operación a todo el personal que se encuentre laborando en 
las instalaciones. 
 
El supervisor de SSA, es el responsable de informar a toda la empresa sobre la seguridad y 
salud ocupacional de los trabajadores. (CONSTRUCTORA CEPA, 2014) 
 
1.9. PLAN DE ACCIÓN 
 
Ante la presencia de un evento emergente, todo el personal debe estar preparado para hacer 
frente al mismo, para ello se debe conformar un equipo de respuesta en cada frente de 
trabajo. (PEREA, 2013) 
 
Los titulares del grupo de contingencia deben tener su suplente en caso de ausencia. 
 
A este personal se le capacitará sobre sus funciones dentro de los planes de contingencia y 
se entrenarán en el manejo de los materiales y equipos asignados, los que deben incluir: 
 
 Bocinas para la señal de alarma, todo el personal estará en capacidad de dar la señal 
de alarma. 
 
 Material absorbente en caso de presentarse una contingencia ambiental o derrame 
fortuito.   
 
 Radios portátiles de comunicación. 
 
Estos planes de acción servirán como herramienta para enfrentar los siguientes eventos: 
 
 Desastres naturales 
 
 Incendio o explosión 
 
 Derrame de combustibles 
 





1.10. PLAN DE RESTAURACIÓN 
 
Luego de haberse presentado una emergencia o un simulacro, es necesario dar 
mantenimiento a los equipos que fueron utilizados para tal fin, así como es imprescindible 
registrar y evaluar la situación sucedida en pro de la mejora en cuanto a seguridad y salud 
se refiere. (FLORÍA, 2014) 
 
1.10.1. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE APOYO A LOS PLANES DE 
EMERGENCIA 
 
El equipo de emergencias se someterá a mantenimiento o calibración de acuerdo al 
instructivo de mantenimiento preventivo y correctivo a excepción de los extintores de 
incendios que deben ser recargados de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 
(RAMÍREZ, 2014) 
 
1.11. REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 
Se  llevará un registro histórico en formato magnético, de todos los accidentes e incidentes, 
mismos que servirán como archivo. (GEOFF, 2013) 
 
 
1.12. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
 
Luego de una emergencia presentada o después de realizarse un simulacro, es obligatorio 
revisar los procedimientos empleados en la mitigación y gestión de la emergencia.   
De ser necesario, los procedimientos serán modificados, debiendo guardarse la versión 





1.13. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES 
 
Para tener una idea más clara sobre este procedimiento, es necesario saber diferenciar entre 
los significados de accidente e incidente. 
 
Un accidente, es un suceso fortuito que da lugar a daño a la propiedad, lesión física, 
enfermedad o víctima mortal. (FLORÍA, 2014) 
 
Un incidente es una situación fortuita en que casi ocurre un accidente, llamado también 
cuasi-accidente. (FLORÍA, 2014) 
 
Para cualquiera de los dos casos, estos serán denominados acontecimientos fortuitos. 
 
En el caso de un accidente presentado durante la ejecución del trabajo, el paramédico está 
en la obligación de atender la emergencia. 
 
En cuanto al Supervisor de SSA, está en la obligación de registrar, reportar e investigar las 
causas de cualquier evento presentado, sea accidente o incidente, así como también definir 
medidas de prevención y mejoramiento que permite evitar la recurrencia de dichos  
sucesos en el futuro. (CONSTRUCTORA CEPA, 2014) 
 
1.14. NOTIFICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS FORTUITOS 
 
El Supervisor de SSA debe ser informado tan pronto como sea posible de cualquier evento 
ocurrido en el personal que labora, así como también los que puedan acontecer a 
subcontratistas y visitantes. (CONSTRUCTORA CEPA, 2014) 
 
1.15. INVESTIGACIÓN DE ACONTECIMIENTOS FORTUITOS 
 
Un reporte de acontecimientos fortuitos se debe diligenciar cuando: 
 




 Existan daños a la propiedad. 
 
 Exista pérdida de recursos económicos. 
 
 Exista lesión o muerte en el personal. 
 
Cuando se ingrese la información cabe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Considerar la información proporcionada por el accidentado. 
 
 Considerar la información proporcionada por testigos. 
 
 El reporte incluye detalles del evento, observaciones y comentarios 
 
 El registro debe ser firmado por el Supervisor de SSA y en lo posible por el 
lesionado y  testigos oculares.  
 
1.16. ANÁLISIS DE LOS ACONTECIMIENTOS FORTUITOS 
 
Después del acontecimiento, se efectúa un análisis detallado del mismo, en el cual se 
deberá establecer lo siguiente:  
  
 Determinación de las causas raíces o básicas del evento. 
 
 Un estimado de la magnitud de los daños causados. 
 
 Costos de intervención incurridos. 
 
 Identificación de las acciones inmediatas ejecutadas. 
 
Una vez que se hayan analizados los sucesos fortuitos, tanto el Ingeniero Residente de la 
obra como el Supervisor de SSA tomarán la decisión de si se requiere una acción 








El presente estudio tiene como finalidad el levantar información sobre las especies 
naturales más relevantes que habitan el sector de intervención, para ello fue necesario 
acudir a la ayuda de los nativos del sector, quienes a modo de aporte a la presente 
investigación supieron señalar los nombres de cada especie animal y vegetal. (EL AUTOR, 
2014) 
 
La plataforma petrolera ASIRI  31, se asienta sobre una llanura formada por una 
sedimentación de tipo continental, caracterizada por la presencia de llanos interrumpidos 
por cauces de pequeños riachuelos. Goza de exuberante vegetación tropical, donde habitan 
diversos géneros de flora y fauna característicos de la región Amazónica. (EL AUTOR, 
2014) 
FOTOGRAFÍA No. 31: PLATAFORMA ASIRI 31 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
 
El sector de intervención posee un clima permanentemente húmedo y lluvioso con intensa 
evaporación, que es representativo de las áreas con alturas que van desde los trecientos a 
quinientos metros sobre el nivel del mar. La temperatura anual varía entre los dieciocho a 








La flora de este sector está caracterizada por un bosque secundario de árboles 
relativamente altos, muchos de ellos llegan a los treinta metros de altura. (EL AUTOR, 
2014) 
En días lluviosos el viento sopla con velocidad, dejando después de las tormentas grandes 
hojarascas dispersas. Estos vientos constituyen un gran aporte a la germinación de especies 
por toda la selva. (EL AUTOR, 2014) 
FOTOGRAFÍA No. 32: ÁRBOL DE GUADÚA 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Algunas especies que se pueden apreciar a simple vista son flores silvestres, helechos, 
orquídeas y una variedad importante de plantas medicinales. 
FOTOGRAFÍA No. 33: PLANTA DE GUAYUSA 
 





Entre las variedades de flora mas representativas destacan las siguiemntes: 





KICHUA CASTELLANO CIENTÍFICO 
1 Boya Balsa Pyramidale Malvaceae  
2 Ruya Guarumo Cecropia Moraceae 
3 Cachik Guabillo Inga edulis Fabaceae 
4 Wama Guadúa Guadua angustifolia Poaceae  
5 Chuto Guayacán Chrysotricha Bignoniaceae  





TABLA No. 17: PLANTAS MEDICINALES ENDÉMICAS 
PLANTAS MEDICINALES 
NRO. NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 
CIENTÍFICO FAMILIA USO 
1 Verbena Verbena litoralis Vervenaceace Cura escalofríos y sarampión 
2 Guayusa Llex guayusa Aquifoliaceace Quita el sueño y dolor de cabeza 
3 Uña de Gato Uncaria tomentosa Rubiaceace 
Reconstituyente celular, mejora el 
sistema inmunológico 
4 Sangre de Drago Croton lechleri Euphorbiaceae 
Cura inflamaciones, cicatrizante muy 
efectivo 
5 Lupuna Chorisia insignis Malvaceace Antidiarréico, controla hemorragias 







TABLA No. 18: PLANTAS ORNAMENTALES ENDÉMICAS 
PLANTAS ORNAMENTALES Y EXÓTICAS 
NRO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
1 Orquídea Sobralia rosea Orchidaceae 
2 Helecho Alsophila paucifolia Selaginellaceae 
3 Platanillo Heliconia stricta Heliconiaceae 
4 Paja Toquilla Carludovica palmata Cyclanthaceae 
5 Jazmín Jasminum fructicans Oleaceae 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Como se puede apreciar, muchas de las especies vegetales que habitan el sector sirven a los 
nativos a manera de medicamentos para estabilizar su calidad de vida, por otro lado, los 
ingresos de la venta de madera que se extae en la selva les provee el sustento económico 




Esta zona de alta incidencia industrial, ha experiemntado desde hace muchos años los 
efectos de la masiva colonización, la fauna presente es aquella que tolera de buena manera 
la presencia humana. (EL AUTOR, 2014) 
FOTOGRAFÍA No. 34: TORTUGA CHARAPA 
 





Los grandes árboles son productores de una gran variedad de frutos silvestres y semillas de 
los cuales se nutren las aves que viven en sus ramas. (EL AUTOR, 2014) 
FOTOGRAFÍA No. 35: TREPATRONCOS PIQUICUÑA 
 




A su vez, es muy común encontrarse con diversos hoyos en la selva, propios de las 
madrigueras que construyen ciertos mamíferos entre los que destacan armadillos, topos, 
conejos, ratones, entre otros. (EL AUTOR, 2014) 
FOTOGRAFÍA No. 36: ARMADILLO 
 








Los animales que actualmente se encuentran en el sitio de intervención corresponden a 
aves, peces y pequeños mamíferos, principalmente roedores, así como reptiles, anfibios e 
insectos. A nivel general se pueden encontrar las siguientes especies: 
 
TABLA No. 19: MAMÍFEROS ENDÉMICOS 
MAMÍFEROS 
NRO. NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 
CIENTÍFICO FAMILIA ORDEN 
1 Armadillo Dasypus novemcinctus Dasypodidae Cingulata 
2 Raposa Caluromys lanatus Didelphiade Didelphimorphia 
3 Murciélago Artibeus jamaicensis Phyllostomidae Chiroptera 
4 Conejo Sylvilagus brasiliensis Leporidae Lagomorpha 
5 Ratón Oryzomys sp. Maridae Rodentia 





TABLA No. 20: AVES ENDÉMICAS 
AVES 
NRO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA ORDEN 
1 Gallinazo cabeza roja Cathartes aura Cathartidae Incertae Sedis 
2 Paloma Patagioenas subvinacea Furnariidae Columbiformes 
3 Carpintero Lineado Dryocopus lineatus Picidae Piciformes 
4 Trepatroncos Piquicuña Glyphorynchus spirurus Furnariidae Passeriformes 
5 Tangara Tangara cyanicollis Thraupidae Passeriformes 







TABLA No. 21: ANFIBIOS ENDÉMICOS 
ANFIBIOS 
NRO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA ORDEN 
1 Sapo de Caña Bufo marinus Bufonidae Anura 
2 Rana Sarayaku Hyla sarayacuensis Hylidae Anura 
3 Overa Tupinambis teguixin Teiidae Squamata 
4 Tortuga Charapa Podocnemis expansa Podocnemididae Testudines 
5 Tortuga Matamata Chelus fimbriatus Chelidae Testudines 






TABLA No. 22: PECES ENDÉMICOS 
PECES 
NRO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA ORDEN 
1 Carachama Hypostomus alatus Loricariidae Siluriformes 
2 Sábalo Prochilodus lineatus Prochilodontidae Characiformes 
3 Vieja Vieja maculicauda Cichliade Perciformes 
4 Cachama Piaractus brachypomus Characidae Characiformes 
5 Bocachico Prochilodus magdalenae Prochilodontidae Characiformes 






TABLA No. 23: REPTILES ENDÉMICOS 
REPTILES 
NRO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA ORDEN 
1 Culebra X Bothrops atrox Viperiade Sauropsida 
2 Boa Boa constrictor Boidae Squamata 
3 Culebra Coral Serpiente de coral Elapidae Squamata 
4 Iguana Iguana Iguanidae Squamata 
5 Lagartija Alopoglossus Gymnophthalmidae Reptilia 





TABLA No. 24: INSECTOS ENDÉMICOS 
INSECTOS 
NRO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA ORDEN 
1 Machaca Fulgora laternaria Fulgoridae Hemiptera 
2 Añango Formicidae Formicidae Hymenoptera 
3 Hormiga podadora Atta colombica Formicidae Hymenoptera 
4 Grillo Gryllidae Gryllidae Orthoptera 
5 Cucaracha Periplaneta americana Blattodea Blattidae 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paredes-2014 
 
Muchas de las especies mencionadas sirven como alimento a los comuneros indígenas, 
entre ellos destacan todas las clases de peces, y por más extraño que parezca también son 
consumidos animales como armadillos, tortugas, raposas, conejos, y ciertas aves silvestres. 
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ANEXO No. 3: FOTOGRAFÍAS 
FOTOGRAFÍA No. 37: VISTA INICIAL DEL DESLAVE 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Paredes-2014 
FOTOGRAFÍA No. 38: UBICACIÓN DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS 
 





FOTOGRAFÍA No. 39: ROTULACIÓN DE PILOTES 
 




FOTOGRAFÍA No. 40: ADECUACIÓN DE PILOTES MEDIANTE OXICORTE 
 






FOTOGRAFÍA No. 41: APUNTALAMIENTO DE PILOTES 
 




FOTOGRAFÍA No. 42: AYUDA MECÁNICA EN LA CONSTRUCCIÓN 
 




FOTOGRAFÍA No. 43: SUELDA DE TUBERÍA DE AMARRE 
 






FOTOGRAFÍA No. 43: LIMPIEZA EXTERIOR DEL MURO 
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